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Doelen

Behoud en versterken van de fysieke omgeving en specifiek de groen-en waterstructuur

Verbeteren van de verkeerscirculatie en -veiligheid

Verbetering van de kwetsbare buurten

Vitaal houden en versterken van de winkelgebieden

Zichtbaarder en toegankelijker maken van kunst en cultuur

Legenda
Voortgang

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie wordt conform planning gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet conform planning gerealiseerd, behoeft aandacht

Rood Actie wordt niet gerealiseerd

Prognose

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie zal conform planning worden gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet volledig gerealiseerd

Rood Actie wordt niet gerealiseerd
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Overzicht Doelen

Doel Thema Voortgang Prognose

Behoud en versterken van de fysieke omgeving en specifiek
de groen-en waterstructuur

wit wit

Verbeteren van de verkeerscirculatie en -veiligheid wit wit
Verbetering van de kwetsbare buurten wit wit
Vitaal houden en versterken van de winkelgebieden wit wit
Zichtbaarder en toegankelijker maken van kunst en cultuur wit wit

2 van 22



Doelen details

Voortgang Prognose
Doel Behoud en versterken van de fysieke omgeving en specifiek de groen-en

waterstructuur
wit wit

Toelichting Hillegersberg staat bekend als een groene wijk. Dat is in het algemeen ook zo, maar Hillegersberg is een verzameling van verschillende buurten.
Zo is het Kleiwegkwartier een versteende wijk en duidelijk anders dan de overige buurten. Hier ligt een opgave waarbij ook naar vergroening
op kleinere schaal gekeken moet worden. Hillegersberg heeft met zijn Plassen en de oude infrastructuurlijnen veel historische groene lijnen en
(water)gebieden. De kwaliteit is op veel plekken flink achteruit gegaan en zijn oevers door achterstand in onderhoud of door (illegale) bebouwing
in beleving sterk achteruit gegaan.  Het derde aspect betreft de verduurzaming van de buurten. Woningbouwcorporatie Habion gaat haar bezit
in 110-Morgen verduurzamen door vergaande renovatie of sloop/nieuwbouw in relatie met de ontwikkeling van gasvrije wijk. Waterbeheer is in
Hillegersberg zeer belangrijk, vanwege zowel te lage grondwaterstanden waardoor funderingen worden aangetast als wateroverlast in andere
delen van de wijk door piekbelastingen in het riool door regenval. Het realiseren van waterberging is van belang.

Thema

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel Verbeteren van de verkeerscirculatie en -veiligheid wit wit

Toelichting De verkeerssituatie in Hillegersberg kenmerkt zich door de ligging nabij de snelwegen, provinciale wegen en de karakteristieke structuur
ingegeven door de Plassen, de Rotte en de nabij gelegen Lage Bergse Bos. Daarnaast is er op de randen een directe relatie met Schiebroek en
de ontwikkelingen in Rotterdam Noord/Kralingen. Naast wonen zijn er veel mogelijkheden voor recreatie waarbij verkeersdruk en bereikbaarheid
een rol speelt.

Thema

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel Verbetering van de kwetsbare buurten wit wit

Toelichting In Hillegersberg zijn een tweetal buurten die op hun eigen wijze kwetsbaar zijn. De buurt 110-Morgen kent vooral in het zuidelijk deel forse
leefbaarheidsproblemen. De buurt Kleiwegkwartier Zuid is door de aanwezigheid van de rijksweg, het spoor, de ontwikkelingen rond de
Franciscusdriehoek, de beperkte verkeersontsluiting en de situatie rond de Ceintuurbaan m.b.t. de fysieke infrastructuur en veiligheid een
kwetsbaar gebied. Er ontbreekt een ruimtelijke toekomstbeeld.

Thema
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Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel Vitaal houden en versterken van de winkelgebieden wit wit

Toelichting Binnen Hillegersberg zijn er drie winkelgebieden: Bergse Dorpstraat, Kleiweg en de Beethovensingel. Drie verschillende gebieden met hun eigen
kenmerken.  Achteruitgang in kwaliteit, het aanbod en bezoekersaantallen maakten de winkelgebieden Bergse Dorpstraat en Kleiweg kwetsbaar.
Momenteel loopt er een programmatische aanpak op de Bergse Dorpstraat en zal ook een aanpak nodig zijn op de Kleiweg. De situatie aan de
Beethovensingel is relatief goed te noemen en wordt het winkelcentrum ondersteund waar nodig.

Thema

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel Zichtbaarder en toegankelijker maken van kunst en cultuur wit wit

Toelichting In Hillegersberg wonen verschillende kunstenaars, maar is een tekort aan plekken waar kunst kan worden ontwikkeld als gepresenteerd. Er
ontbreekt in Hillegersberg ook kunst in de openbare ruimte. Culturele activiteiten zijn onvoldoende zichtbaar. Volwassenen en jongeren gaan
voor culturele activiteiten veelal naar het centrum. Grotere culturele activiteiten komen komende jaren onder financiële druk te staan. Cultuur
draagt bij aan de verbinding  tussen bewoners in de wijk. Voor jongeren draagt het ook bij aan hun talentontwikkeling.

Thema

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit
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Overzicht Resultaten

Doel: Behoud en versterken van de fysieke omgeving en specifiek de groen-en waterstructuur

Resultaat Voortgang Prognose

Beschermen en ontwikkelen groen- en waterstructuur wit wit
Verduurzaming van buurten wit wit
Vergroening door zelfbeheer is bevorderd wit wit

Doel: Verbeteren van de verkeerscirculatie en -veiligheid

Resultaat Voortgang Prognose

Verbeteren van deelmobiliteit en openbaar vervoer wit wit
Verbetering verkeerscirculatie en -veiligheid in buurten door een programmatische aanpak op verkeerscirculatie en
parkeervraagstukken i.r.t. stedelijke opgaven en buurtbehoefte

wit wit

Verhoging van de verkeersveiligheid op hoofdroutes en rond scholen wit wit

Doel: Verbetering van de kwetsbare buurten

Resultaat Voortgang Prognose

Een aantrekkelijke en veilige woonomgeving wit wit
Gerichte aanpak ter versterking van het samenwonen en samenleven wit wit
Verbeterde ruimtelijke structuur van Kleiweg-Zuid (omgeving Ceintuurbaan) wit wit

Doel: Vitaal houden en versterken van de winkelgebieden

Resultaat Voortgang Prognose

De buitenruimte van de Bergse Dorpstraat e.o. wordt goed onderhouden en verbeterd wit wit
Er is een aanpak ontwikkeld voor de Kleiweg wit wit

Doel: Zichtbaarder en toegankelijker maken van kunst en cultuur

Resultaat Voortgang Prognose

Het tot stand brengen en verbeteren kunst- en cultuurnetwerk Hillegersberg wit wit
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Overzicht Acties

Voortgang Prognose

Doel Behoud en versterken van de fysieke omgeving en specifiek de groen-en waterstructuur wit wit

Resultaat Beschermen en ontwikkelen groen- en waterstructuur wit wit
Actie De wijkraad wordt actief geïnformeerd met betrekking tot kenmerkende groenprojecten met

als doel afspraken te maken over tijd, vorm van de participatie en verstrekken van advies
door de wijkraad.

wit wit

Actie Het uitvoeren van een gezamenlijke oeverschouw of een gesprek met de wijkraad en SB over
locaties waar de wijkraad prioriteit aan zou willen geven.

wit wit

Actie Opstellen uitvoeringsplan Handhaving na vaststelling bestemmingsplan Kern en Plassen wit wit

Resultaat Verduurzaming van buurten wit wit
Actie Het organiseren van klimaattafels per buurt . wit wit
Actie Presentatie aan de Wijkraad over de nieuwe werkwijze en ervaringen in het

Statenlaankwartier. Samen met de wijkraad bezien voor welke projecten in de komende jaren
ook deze aanpak kan worden toegepast

wit wit

Resultaat Vergroening door zelfbeheer is bevorderd wit wit
Actie De wijkraad gaat groepen zelfbeheer bijeenbrengen en een samenwerkingsrelatie met

bewoners en gemeente opzetten voor actief faciliteren vergroening.
wit wit

Doel Verbeteren van de verkeerscirculatie en -veiligheid wit wit

Resultaat Verbeteren van deelmobiliteit en openbaar vervoer wit wit
Actie De wijkraad zal ondersteund door Mobiliteit een participatietraject opzetten mbt nieuwe

plannen tramnetwerk en breder de bereikbaarheid van en impact op Hillegersberg betrekken.
wit wit

Actie De wijkraad zal per buurt een participatietraject opzetten i.o.m. Mobiliteit voor geschikte
locaties deelmobiliteit.

wit wit

Actie In het verlengde van het participatietraject rond het tramnetwerk en bereikbaarheid Hberg in
algemeen, zal ook het verzoek aanpassing buslijn 174 worden meegenomen.

wit wit

Resultaat Verbetering verkeerscirculatie en -veiligheid in buurten door een programmatische aanpak op
verkeerscirculatie en parkeervraagstukken i.r.t. stedelijke opgaven en buurtbehoefte

wit wit

Actie De Wijkraad voert onderzoek uit naar mobiliteitsvragen bij bewoners Nieuw-Terbregge wit wit
Actie De wijkraad wordt actief  betrokken bij de communicatie en participatie mbt betaald

parkerentrajecten en gaat met wijkraad Schiebroek en gemeente een proces opzetten mbt
parkeren Plaswijckpark.

wit wit
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Actie Tot stand brengen van verkeerscirculatieplannen Oud-Hillegersberg en Kleiweg Zuid-Oost irt
Bergse Linker Rottekade

wit wit

Resultaat Verhoging van de verkeersveiligheid op hoofdroutes en rond scholen wit wit
Actie De wijkraad gaat in gesprek met mobiliteit om te verkennen welke maatregelen getroffen

kunnen worden op de hoofdroutes in de wijk.
wit wit

Actie De wijkraad zal ism mobiliteit bewoners betrekken bij ontwikkeling nieuwe fietsroutes wit wit
Actie Educatie rond gedrag verkeersveiligheid op scholen ism relatiemanager scholen vanuitr

mobiliteit
wit wit

Doel Verbetering van de kwetsbare buurten wit wit

Resultaat Een aantrekkelijke en veilige woonomgeving wit wit
Actie Aanpak buitenruimte 110-Morgen volgend op woningbouwontwikkelingen Habion. Verkennen

kansen aanpak Miervaplein irt stedelijke programma's.
wit wit

Actie Onderzoek naar aanwezigheid en behoefte AED's in Hillegersberg wit wit
Actie Verbetering samenwerking en communicatie in relatie tot veiligheid en leefbaarheid

(prikgroep, buurtpreventieteam, contactmomenten wijkagent en bespreken en communiceren
veiligheidsissues).

wit wit

Resultaat Gerichte aanpak ter versterking van het samenwonen en samenleven wit wit
Actie In 2023 wordt een Stratenaanpak voor de meest kwetsbare bewoners in 110-Morgen opgezet

en in 2024 uitgevoerd.
wit wit

Actie Ontwikkelen van de speeltuinlocatie (110-morgen) naar een  onderdeel van Huis van de Wijk
en verbetering van de programmering voor volwassenen en jeugd.  Specifiek aandacht voor
de jeugd van 6-12 jaar

wit wit

Actie Stadsbeheer zal in 2023 8 speelplekken vernieuwen obv participatie vernieuwen en daarbij
de Wijkraad betrekken. De Wijkraad zelf zal voor overige plekken buurtonderzoek doen.

wit wit

Resultaat Verbeterde ruimtelijke structuur van Kleiweg-Zuid (omgeving Ceintuurbaan) wit wit
Actie De wijkraad wordt geïnformeerd over planvorming SFG en de consequenties, aanpak

ontsluiting van het gebied Kleiweg-Zuid. Aansluitend afspraken mbt visievorming in de
volgende jaren.

wit wit

Actie Verbetering ontsluiting Ceintuurbaan e.o. wit wit

Doel Vitaal houden en versterken van de winkelgebieden wit wit

Resultaat De buitenruimte van de Bergse Dorpstraat e.o. wordt goed onderhouden en verbeterd wit wit
Actie De wijkraad wordt betrokken bij de participatie ontwikkeling Freericksplaats wit wit
Actie De wijkraad zal een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor verblijfsplekken in de

BD-straat, daarin ligt een koppeling met de vergroening noordelijke entree BD-straat
wit wit

Actie Gerichtere inzet capaciteit handhaving op weesfietsen en verkenning naar
fietsparkeerplekken in Bergse Dorpstraat e.o.

wit wit

Resultaat Er is een aanpak ontwikkeld voor de Kleiweg wit wit
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Actie De wijkraad voert een verkenning uit bij winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners voor
transitie en behoud winkelbestand Kleiweg

wit wit

Actie Ontwikkeling van voorstellen voor inrichting (winkelbestand) Kleiweg, Bergpolderplein en
entree Kleiweg (Straatweg), specifieke aan dacht voor fiestparkeren.

wit wit

Doel Zichtbaarder en toegankelijker maken van kunst en cultuur wit wit

Resultaat Het tot stand brengen en verbeteren kunst- en cultuurnetwerk Hillegersberg wit wit
Actie De wijkraad organiseert per buurt een cultuurbijeenkomst m.b.v. de cultuurregisseur wit wit
Actie Op basis van de verkenning bespreekt en ondersteund de wijkraad samen met het

cultuurnetwerk en cultuurregisseur initiatieven voor culturele activiteiten (bijv een
cultuurmarkt).

wit wit
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Acties uitgebreid

Voortgang Prognose
Doel Behoud en versterken van de fysieke omgeving en specifiek de groen-en waterstructuur wit wit
Resultaat Beschermen en ontwikkelen groen- en waterstructuur wit wit

Actie De wijkraad wordt actief geïnformeerd met betrekking tot kenmerkende groenprojecten
met als doel afspraken te maken over tijd, vorm van de participatie en verstrekken van
advies door de wijkraad.

wit wit

Toelichting Het gaat hierbij om actieve bijdragen rond de planontwikkeling Steilrand (oa entree Bergse
Dorpstraat , Strekkade), het Landschapspark aan de Rotte (entree bij A20, de  Bergse
Linker Rottekade en de ribben) en de nieuwe groenstructuur op de overgang Schiebroek en
Ommoord tgv aanleg A16, inpassen nieuwbouw Rijndam voor wat betreft groen/ recreatieve
buitenruimte en waterbeheer binnen de Steilrand.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Het uitvoeren van een gezamenlijke oeverschouw of een gesprek met de wijkraad en
SB over locaties waar de wijkraad prioriteit aan zou willen geven.

wit wit

Toelichting Op basis van de door de wijkraad geprioriteerde oevers kan SB aangeven en toelichten
welke onderhoudsplannen er liggen en signalen vanuit de wijkraad meenemen en meewegen
in de prioritering van de onderhoudsprojecten komende jaren. Hierbij kan tevens worden
afgewogen welke oevers in aanmerking kunnen komen voor een natuurvriendelijke oever en
daartoe naar kunnen worden omgevormd.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
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periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Opstellen uitvoeringsplan Handhaving na vaststelling bestemmingsplan Kern en
Plassen

wit wit

Toelichting Op basis van het nieuwe bestemmingsplan Kern en Plassen als het nieuwe beleidsdocument
mbt botenhuizen zal een gerichte aanpak komen op handhaving illegale bebouwing. Deze
aanpak wordt beschreven in een op te stellen uitvoeringsplan. De wijkraad wordt in de
gelegenheid gebracht om bij het tot stand komen mee te denken. Betreft een meerjarige
aanpak.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Resultaat Verduurzaming van buurten wit wit

Actie Het organiseren van klimaattafels per buurt . wit wit

Toelichting De wijkraad gaat klimaattafels per buurt organiseren waarbij samen met bewoners per buurt
gerichte duurzaamheidsmaatregelen worden ontwikkeld. Onderwerpen zijn waterberging en
afkoppeling regenwaterafvoer, informatieverstrekking en samenwerking energiemaatregelen.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma SO Energietransitie (duurzaam), SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg, bewonersorganisaties Hillegersberg, Stadsontwikkeling , Stadsbeheer, waterschap

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
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Actie Presentatie aan de Wijkraad over de nieuwe werkwijze en ervaringen in het
Statenlaankwartier. Samen met de wijkraad bezien voor welke projecten in de komende
jaren ook deze aanpak kan worden toegepast

wit wit

Toelichting Hierbij wordt de werkwijze en ervaring met bewoners in het Statenlaankwartier als leidraad
gebruikt, waarbij gebruik van de openbare ruimte bovengrond en ondergronds centraal staat
en niet alleen bijvoorbeeld  een rioolvervanging, het autogebruik of bestaande inrichting als
leidraad wordt gebruikt, maar een integraal duurzamer ontwerp ontstaat.  Bij het bespreken
van de projectenlijst aan de hand van de nieuwe werkwijze worden ook ambtelijke en
bestuurlijke consequenties meegewogen.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Resultaat Vergroening door zelfbeheer is bevorderd wit wit

Actie De wijkraad gaat groepen zelfbeheer bijeenbrengen en een samenwerkingsrelatie met
bewoners en gemeente opzetten voor actief faciliteren vergroening.

wit wit

Toelichting Om meer zelfbeheer te bewerkstelligen wil de wijkraad een sterker netwerk opzetten
tussen gemeente en bewoners om informatie uit te wisselen en hotspots te signaleren. Als
voorbeeld wordt vergroening Hillegondastraat gebruikt.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken), SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Stadsbeheer , Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Voortgang Prognose
Doel Verbeteren van de verkeerscirculatie en -veiligheid wit wit
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Resultaat Verbeteren van deelmobiliteit en openbaar vervoer wit wit

Actie De wijkraad zal ondersteund door Mobiliteit een participatietraject opzetten mbt nieuwe
plannen tramnetwerk en breder de bereikbaarheid van en impact op Hillegersberg
betrekken.

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Stadsontwikkeling Mobiliteit, Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie De wijkraad zal per buurt een participatietraject opzetten i.o.m. Mobiliteit voor
geschikte locaties deelmobiliteit.

wit wit

Toelichting In veel wijken wordt de overlast van deelmobiliteit ervaren en zal ook de gemeente beleid
(verder) ontwikkelen. Mobiliteit stemt dit af met de Wijkraad.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie In het verlengde van het participatietraject rond het tramnetwerk en bereikbaarheid
Hberg in algemeen, zal ook het verzoek aanpassing buslijn 174 worden meegenomen.

wit wit

Toelichting Voor bewoners in Hillegersberg zou een aanpassing van buslijn 174 meer flexibiliteit
geven indien de buslijn een lus maakt naar metrostation Melanchtonweg. Er is vanuit de
Metropoolregio aangegeven dat deze optie bekeken zal worden, mogelijk ook met alternatief
geen lus maar als eindpunt Melanchtonweg ipv station Noord.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
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Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg, RET, Metropoolregio

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Resultaat Verbetering verkeerscirculatie en -veiligheid in buurten door een programmatische aanpak op
verkeerscirculatie en parkeervraagstukken i.r.t. stedelijke opgaven en buurtbehoefte

wit wit

Actie De Wijkraad voert onderzoek uit naar mobiliteitsvragen bij bewoners Nieuw-Terbregge wit wit

Toelichting In 2024 zal monitoring starten mbt de verkeerscirculatie nav toekomstig gebruik nieuwe A16
op wegen in Hillegersberg en Terbregge. Voorafgaande aan deze monitoring wil de Wijkraad
huidige mobiliteitsvragen bij bewoners ophalen.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Stadsontwikkeling Mobiliteit, Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie De wijkraad wordt actief  betrokken bij de communicatie en participatie mbt betaald
parkerentrajecten en gaat met wijkraad Schiebroek en gemeente een proces opzetten
mbt parkeren Plaswijckpark.

wit wit

Toelichting De wijkraad wordt vooraf actief betrokken door de gemeentelijke organisatie bij de
communicatie naar bewoners rond de verschillende parkeertrajecten in Hillegersberg.

De wijkraden Hillegersberg en Schiebroek gaan met de gemeente in gesprek over het
opzetten van een gezamenlijk proces, dat kan leiden tot een bestuurlijke opdracht voor het
komen tot een integrale aanpak rond de (parkeer-) problematiek in de omgeving van het
Plaswijckpark.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)

13 van 22



Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg, Wijkraad Schiebroek

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Tot stand brengen van verkeerscirculatieplannen Oud-Hillegersberg en Kleiweg Zuid-
Oost irt Bergse Linker Rottekade

wit wit

Toelichting Het gaat hier om verkeersrichting, snelheden en ontsluiting in relatie tot parkeren en
leefbaarheid.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Resultaat Verhoging van de verkeersveiligheid op hoofdroutes en rond scholen wit wit

Actie De wijkraad gaat in gesprek met mobiliteit om te verkennen welke maatregelen
getroffen kunnen worden op de hoofdroutes in de wijk.

wit wit

Toelichting Het betreft hier oa snelheid beperkende maatregelen  en situaties rond ligging zebra's.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie De wijkraad zal ism mobiliteit bewoners betrekken bij ontwikkeling nieuwe fietsroutes wit wit
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Toelichting Er worden nieuwe fietsroutes ontwikkeld, hiervoor zal de wijkraad samen met mobiliteit
participatie opzetten. Stadsontwikkeling zal de wijkraad hier tijdig over informeren.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Educatie rond gedrag verkeersveiligheid op scholen ism relatiemanager scholen
vanuitr mobiliteit

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Voortgang Prognose
Doel Verbetering van de kwetsbare buurten wit wit
Resultaat Een aantrekkelijke en veilige woonomgeving wit wit

Actie Aanpak buitenruimte 110-Morgen volgend op woningbouwontwikkelingen Habion.
Verkennen kansen aanpak Miervaplein irt stedelijke programma's.

wit wit

Toelichting De gemeente sluit aan bij de vastgoedontwikkeling van Habion en draagt zorg voor nieuwe/
betere inrichting van de buitenruimte rondom deze vastgoedontwikkelingen.  Daarbij
wordt rekening gehouden met verkeersafwikkeling, parkeren, veiligheid, vergroening en
waterberging. Specifiek is de vergroening van het stenige Minervaplein als centraal plein aan
de orde met de mogelijkheid van een waterberging. De wijk is kansrijk om van het gas af te
gaan.

Voortgang toelichting Wit
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Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Onderzoek naar aanwezigheid en behoefte AED's in Hillegersberg wit wit

Toelichting De wijkraad heeft aangegeven dat het aantal AED's in Hillegersberg vermoedelijk achterblijft
en onvoldoende dekkingsgraad heeft. De wijkraad heeft aangegeven dit nader te willen
verkennen. Er is geen stedelijk programma mbt AED's.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma MO Volksgezondheid
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg, MO

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Verbetering samenwerking en communicatie in relatie tot veiligheid en leefbaarheid
(prikgroep, buurtpreventieteam, contactmomenten wijkagent en bespreken en
communiceren veiligheidsissues).

wit wit

Toelichting Gebleken is dat de meldingsbereidheid en betrokkenheid van bewoners achteruit gaat tav
veiligheid en leefbaarheid.  Daarom wordt vanuit het buurtverbeterplan de samenwerking
en communicatie op deze thema's versterkt. De prikgroep is opgestart en wordt verder
ontwikkeld. Buurtpreventieteam moet nog worden opgezet en heeft een bewoner zich
als trekker voor aangemeld. Regelmatig contact met de wijkagent in 110-Morgen.  De
gangmakersavonden en buurtmedia zullen worden ingezet voor communicatie en bespreken
veiligheid. De ervaringen van bewoners(organisatie) is graadmeter voor de verbetering
van de communicatie en samenwerking naar bewoners. In reguliere overleggen en op
terugkombijeenkomst buurtverbeterplan 110-morgen wordt dit getoetst.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Dienstverlening
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Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving), Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen Stadsbeheer , Directie Veilig, Politie, corporatie Habion, bewonersorganisatie 110-morgen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Resultaat Gerichte aanpak ter versterking van het samenwonen en samenleven wit wit

Actie In 2023 wordt een Stratenaanpak voor de meest kwetsbare bewoners in 110-Morgen
opgezet en in 2024 uitgevoerd.

wit wit

Toelichting De stratenpak is een integrale aanpak vanuit Werk en Inkomen die samen met andere
partijen integraal de kwetsbare situatie van bewoners aanpakt. In dit geval in het zuidelijk
deel van 110-Morgen, onderdeel van het buurtverbeterplan.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Werk en Inkomen
Begrotingsprogramma Werk en Inkomen
Betrokken partijen MO

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Ontwikkelen van de speeltuinlocatie (110-morgen) naar een  onderdeel van Huis van
de Wijk en verbetering van de programmering voor volwassenen en jeugd.  Specifiek
aandacht voor de jeugd van 6-12 jaar

wit wit

Toelichting Hillegersberg kent geen specifieke locatie voor kinderen en jeugd. In 110-Morgen heeft
de speeltuinlocatie zich ontwikkeld tot een vindplaats voor jonge kinderen en hun ouders
in Hillegersberg en specifiek voor de meer kwetsbare gezinnen in 110-Morgen. In 2023
zal een plan van aanpak worden ontwikkeld om de locatie onder te brengen als sublocatie
van de Huis van de Wijk. Tegelijkertijd zal op de locatie de samenwerking verder worden
vormgegeven, vooruitlopend op de toekomst in het kader van RtC.  Daarbij zal meer
aandacht komen voor de jeugdaanbod in het algemeen en specifiek de vrijetijdsbesteding
van kinderen in de wijk 6-12 jaar (oa sportbevordering)

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams

17 van 22



Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Stadsbeheer zal in 2023 8 speelplekken vernieuwen obv participatie vernieuwen
en daarbij de Wijkraad betrekken. De Wijkraad zelf zal voor overige plekken
buurtonderzoek doen.

wit wit

Toelichting In 2023 (8 stuks) en 2024 (3 stuks) speelplekken o.b.v. participatie te vernieuwen. SB zal de
wijkraad betrekken bij deze participatie. Voor overige speelplekken zal de wijkraad in 2023
buurtgericht onderzoek doen naar behoeften die mogelijk nu niet matchen met de vraag. In
overleg met SB zal bekeken worden of daar dan aanpassingen gedaan kunnen worden in
2023 of in overloop naar 2024.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Resultaat Verbeterde ruimtelijke structuur van Kleiweg-Zuid (omgeving Ceintuurbaan) wit wit

Actie De wijkraad wordt geïnformeerd over planvorming SFG en de consequenties, aanpak
ontsluiting van het gebied Kleiweg-Zuid. Aansluitend afspraken mbt visievorming in de
volgende jaren.

wit wit

Toelichting Het betreft hier het gebied ingesloten door Kleiweg, Ceintuurbaan, Straatweg en
Franciscusdriehoek. Allereerst is de ontsluiting aan de orde tgv planvorming Sint Franciscus
Gasthuis, daarna visievorming over het gebied.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
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periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Verbetering ontsluiting Ceintuurbaan e.o. wit wit

Toelichting In 2023 wordt gewerkt aan planvorming voor een betere ontsluiting van het Franciscus
ziekenhuis. Het resultaat is dat de kansen voor een betere ontsluiting van het ziekenhuis
en de Ceintuurbaan zijn opgenomen in het Toekomstperspectief Franciscus. In de door
de wijkraad gewenste visie op de Ceintuurbaan en omgeving speelt de ontsluiting ook
een nadrukkelijke rol. Het is zelfs een eerste stap vanwege de ontwikkeling van de
Franciscusdriehoek aan één zijde van het gebied en de ontsluiting bij het muizengaatje aan
de andere zijde.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Voortgang Prognose
Doel Vitaal houden en versterken van de winkelgebieden wit wit
Resultaat De buitenruimte van de Bergse Dorpstraat e.o. wordt goed onderhouden en verbeterd wit wit

Actie De wijkraad wordt betrokken bij de participatie ontwikkeling Freericksplaats wit wit

Toelichting De Freericksplaats wordt ontwikkeld en heeft een participatieproces plaatsgevonden. Het
proces kent veel (strijdige) belangen. De nieuwe wijkraad wordt actief betrokken bij deze al
lopende ontwikkeling.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
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periode 12 mnd

Actie De wijkraad zal een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor verblijfsplekken
in de BD-straat, daarin ligt een koppeling met de vergroening noordelijke entree BD-
straat

wit wit

Toelichting De actie ligt bij de wijkraad en er ligt een koppeling met de Steilrand vwb de noordelijke
entree.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken), SO Economische ontwikkeling (winkelstraten en bedrijfsterreinen), SO Stedelijke

ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Stadsbeheer , Wijkraad Hillegersberg, Stadsontwikkeling Economie, Stadsontwikkeling Vitale Kerngebieden, Stadsontwikkeling

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Gerichtere inzet capaciteit handhaving op weesfietsen en verkenning naar
fietsparkeerplekken in Bergse Dorpstraat e.o.

wit wit

Toelichting Er is geen capaciteit voor uitbreiding van handhaving, derhalve zal de inzet zijn op een
gerichtere inzet van handhaving. Hiertoe zal samen met de wijkraad een schouw worden
georganiseerd op locaties met de meeste (wees)fietsenoverlast.  Bij deze schouw zal meteen
gekeken worden naar de beschikbare fietsparkeerplekken.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving), Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen Stadsontwikkeling Mobiliteit, Wijkraad Hillegersberg

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Resultaat Er is een aanpak ontwikkeld voor de Kleiweg wit wit

Actie De wijkraad voert een verkenning uit bij winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners
voor transitie en behoud winkelbestand Kleiweg

wit wit

Toelichting
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Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Economische ontwikkeling (winkelstraten en bedrijfsterreinen)
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg, Programma Vitale Kerngebieden, BIZ, vastgoedeigenaren, bewoners

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Ontwikkeling van voorstellen voor inrichting (winkelbestand) Kleiweg, Bergpolderplein
en entree Kleiweg (Straatweg), specifieke aan dacht voor fiestparkeren.

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Economische ontwikkeling (winkelstraten en bedrijfsterreinen)
Betrokken partijen Stadsbeheer , Stadsontwikkeling, Programma Vitale Kerngebieden, BIZ, vastgoedeigenaren, bewoners

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Voortgang Prognose
Doel Zichtbaarder en toegankelijker maken van kunst en cultuur wit wit
Resultaat Het tot stand brengen en verbeteren kunst- en cultuurnetwerk Hillegersberg wit wit

Actie De wijkraad organiseert per buurt een cultuurbijeenkomst m.b.v. de cultuurregisseur wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma MO Cultuur
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg, MO , cultuurregisseur

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
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periode 12 mnd

Actie Op basis van de verkenning bespreekt en ondersteund de wijkraad samen met het
cultuurnetwerk en cultuurregisseur initiatieven voor culturele activiteiten (bijv een
cultuurmarkt).

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Begrotingsprogramma MO Cultuur
Betrokken partijen Wijkraad Hillegersberg, cultuurregisseur

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
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