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Doelen

1. Beter wonen voor kinderen en jongeren in Ommoord

2. Versterking van de kwaliteit van leven (welzijn) in Ommoord

3. Veiliger samenleven in een schonere en beter onderhouden wijk

4. Verbetering van het (recreatieve) groen

5. De verkeerssituatie en de bereikbaarheid van Ommoord is verbeterd

Legenda
Voortgang

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie wordt conform planning gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet conform planning gerealiseerd, behoeft aandacht

Rood Actie wordt niet gerealiseerd

Prognose

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie zal conform planning worden gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet volledig gerealiseerd

Rood Actie wordt niet gerealiseerd
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Overzicht Doelen

Doel Thema Voortgang Prognose

1. Beter wonen voor kinderen en jongeren in Ommoord wit wit
2. Versterking van de kwaliteit van leven (welzijn) in
Ommoord

wit wit

3. Veiliger samenleven in een schonere en beter
onderhouden wijk

wit wit

4. Verbetering van het (recreatieve) groen wit wit
5. De verkeerssituatie en de bereikbaarheid van Ommoord
is verbeterd

wit wit
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Doelen details

Voortgang Prognose
Doel 1. Beter wonen voor kinderen en jongeren in Ommoord wit wit

Toelichting In Ommoord wonen steeds meer jonge gezinnen en jongeren. De voorzieningen, zowel fysiek als qua programmering, zijn hier niet op toegerust
en moeten worden uitgebreid. Het doel is om het komende jaar uit te zoeken wat jongeren in de wijk nodig hebben om hier prettig te kunnen
wonen, zowel in de buitenruimte als binnen in een jongerenhub, en deze wensen te realiseren, of hiervoor een plan te maken voor realisatie in
2024. Ook zijn er aanpassingen in de buitenruimte nodig, zoals plekken waar deelscooters kunnen staan, zodat oudere jongeren hier gebruik
van kunnen maken en meer speelplekken tussen de flats voor de kleinste kinderen. Verder is het belangrijk dat kinderen met een beperking
toegang hebben tot speelplekken. Op het sociaal gebied verdient eenzaamheid onder jongeren aandacht.

Thema

Verantwoordelijk Berge A.C. van den (André)

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel 2. Versterking van de kwaliteit van leven (welzijn) in Ommoord wit wit

Toelichting In het wijkprofiel 2022 is te zien dat alle cijfers in de sociale index omlaag zijn gegaan in vergelijking met voorgaande jaren. Cijfers voor
participatie, zelf- en samenredzaamheid zijn minder goed. De algehele beleving van de kwaliteit van het leven is achteruitgegaan. Deze
achteruitgang moet worden omgezet in een vooruitgang, de sociale cohesie moet worden verbeterd. Hiervoor is het van belang dat er meer
initiatieven in de wijk komen, en dat bestaande activiteiten bekender worden. Het is van belang dat men veilig thuis kan blijven wonen. Iedereen
in de wijk moet mee kunnen doen, en eenzaamheid en armoede worden aangepakt.

Thema

Verantwoordelijk Berge A.C. van den (André)

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel 3. Veiliger samenleven in een schonere en beter onderhouden wijk wit wit

Toelichting In het participatieproces komt naar voren dat afval voor bewoners een terugkerende bron van ergernis is. Het verkeerd aanbieden van afval
zorgt voor een vieze en rommelige uitstraling, wat ratten aantrekt. Het bedrijventerrein Ommoord kampt met achterstallig onderhoud, wat een
armoedige uitstraling geeft. Qua veiligheid zijn bewoners geïrriteerd door het verkeerd en gevaarlijk parkeren bij diverse basisscholen.
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Thema

Verantwoordelijk R. Fraanje

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel 4. Verbetering van het (recreatieve) groen wit wit

Toelichting Ommoord is een grote wijk, met veel groen. Dat moet behouden blijven! Het voortbestaan en de bekendheid van het Ommoordse Veld, de
wijktuin, kinderboerderij De Blijde Wei en de rivier de Rotte zijn van belang voor een leefbare wijk.

Thema

Verantwoordelijk H. Alkema

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel 5. De verkeerssituatie en de bereikbaarheid van Ommoord is verbeterd wit wit

Toelichting De verkeerssituatie en de bereikbaarheid van Ommoord staan onder druk door nieuwbouw en een niet toereikend wegennet. Ook de
werkzaamheden buiten Ommoord veroorzaken verkeersproblemen, het autoverkeer staat regelmatig vast want de doorstroming laat te wensen
over. Het openbaar vervoer is goed maar staat onder druk van capaciteitsproblemen bij de RET, deelvervoer moet worden gestimuleerd.

Thema

Verantwoordelijk R. Fraanje

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit
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Overzicht Resultaten

Doel: 1. Beter wonen voor kinderen en jongeren in Ommoord

Resultaat Voortgang Prognose

1.1 Er is uitgezocht aan welke voorzieningen jongeren behoefte hebben. wit wit
1.2 Alle kinderen en  jongeren tellen mee in de wijk. wit wit
1.3 In de buitenruimte is voldoende aandacht voor kinderen en jongeren. wit wit

Doel: 2. Versterking van de kwaliteit van leven (welzijn) in Ommoord

Resultaat Voortgang Prognose

2.1 Bewoners kunnen verantwoord en veilig thuis wonen wit wit
2.2 Sociale cohesie verbeteren door aandacht voor inclusie wit wit
2.3 Sociale cohesie verbetert door eenzaamheid te verlagen, hierdoor wordt ook een slag gemaakt in de
armoedebestrijding

wit wit

Doel: 3. Veiliger samenleven in een schonere en beter onderhouden wijk

Resultaat Voortgang Prognose

3.1 Meer aandacht voor schoon, heel en veilig wit wit
3.2 De verkeersveiligheid in de wijk is toegenomen wit wit
3.3 In Ommoord is een goed bereikbaar en onderhouden bedrijventerrein met een actieve BIZ, en er zijn gezellige
winkelcentra.

wit wit

Doel: 4. Verbetering van het (recreatieve) groen

Resultaat Voortgang Prognose

4.1 De Rotte en haar omgeving in Ommoord zijn schoon en aantrekkelijk en door middel van educatie, participatie en
communicatie is meer bekendheid gegenereerd.

wit wit

4.2 Er is meer recreatief groen en het bestaande groen wordt beter onderhouden wit wit
4.3 Het groen is beter bereikbaar en bekender wit wit

Doel: 5. De verkeerssituatie en de bereikbaarheid van Ommoord is verbeterd

Resultaat Voortgang Prognose

5.1 Er is aandacht voor parkeren en de bestrating. wit wit
5.2 Alternatieven voor de auto zijn aantrekkelijke opties wit wit
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5.3 Bij bouw- en wegwerkzaamheden is duidelijke communicatie wit wit
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Resultaat details

Doel: 1. Beter wonen voor kinderen en jongeren in Ommoord

Resultaat Voortgang Prognose

1.1 Er is uitgezocht aan welke voorzieningen jongeren behoefte hebben. wit wit
Toelichting Is er behoefte aan een jongerenhub met een cultureel/ muzikaal programma en/of aan beweegplekken als een skatebaan/ een parcours-workout

plek en/ of meer openbare sportveldjes. Er is een start gemaakt met de realisatie hiervan door een aantal quickwins uit te voeren. Er ligt een
plan voor de volledige realisatie in 2024.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk Berge A.C. van den (André)
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

1.2 Alle kinderen en  jongeren tellen mee in de wijk. wit wit
Toelichting Er zijn speelplekken toegankelijk gemaakt voor kinderen en jongeren met een beperking. Er is gezocht naar een oplossing om eenzame

jongeren te laten meedoen en jongeren zonder startkwalificatie worden actief benaderd om hen te bewegen alsnog deze kwalificatie te gaan
halen.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk Berge A.C. van den (André)
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

1.3 In de buitenruimte is voldoende aandacht voor kinderen en jongeren. wit wit
Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk H. Alkema
Cluster Stadsbeheer
Looptijd 31-12-2023
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Aandachtspunt

Doel: 2. Versterking van de kwaliteit van leven (welzijn) in Ommoord

Resultaat Voortgang Prognose

2.1 Bewoners kunnen verantwoord en veilig thuis wonen wit wit
Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk Berge A.C. van den (André)
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

2.2 Sociale cohesie verbeteren door aandacht voor inclusie wit wit
Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk Berge A.C. van den (André)
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

2.3 Sociale cohesie verbetert door eenzaamheid te verlagen, hierdoor wordt ook een slag gemaakt in de
armoedebestrijding

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk Berge A.C. van den (André)
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

Doel: 3. Veiliger samenleven in een schonere en beter onderhouden wijk

Resultaat Voortgang Prognose
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3.1 Meer aandacht voor schoon, heel en veilig wit wit
Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk H. Alkema
Cluster Stadsbeheer
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

3.2 De verkeersveiligheid in de wijk is toegenomen wit wit
Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk R. Fraanje
Cluster Stadsontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

3.3 In Ommoord is een goed bereikbaar en onderhouden bedrijventerrein met een actieve BIZ, en er zijn gezellige
winkelcentra.

wit wit

Toelichting Op het bedrijventerrein is een ondernemersvereniging geformeerd. Het is belangrijk dat deze verenging zich gehoord voelt, en dat hun
ledenaantal uitbreidt. Er wordt toegewerkt naar een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) in 2023.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk R. Fraanje
Cluster Stadsontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

Doel: 4. Verbetering van het (recreatieve) groen

Resultaat Voortgang Prognose

4.1 De Rotte en haar omgeving in Ommoord zijn schoon en aantrekkelijk en door middel van educatie, participatie en
communicatie is meer bekendheid gegenereerd.

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
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Verantwoordelijk Berge A.C. van den (André)
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

4.2 Er is meer recreatief groen en het bestaande groen wordt beter onderhouden wit wit
Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk H. Alkema
Cluster Stadsbeheer
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

4.3 Het groen is beter bereikbaar en bekender wit wit
Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk R. Fraanje
Cluster Stadsontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

Doel: 5. De verkeerssituatie en de bereikbaarheid van Ommoord is verbeterd

Resultaat Voortgang Prognose

5.1 Er is aandacht voor parkeren en de bestrating. wit wit
Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk R. Fraanje
Cluster Stadsontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

5.2 Alternatieven voor de auto zijn aantrekkelijke opties wit wit
Toelichting Deelauto's, deelscooters, deelfietsen, fietsen, openbaar vervoer en wandelen worden gestimuleerd.

10 van 39



Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk R. Fraanje
Cluster Stadsontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt

5.3 Bij bouw- en wegwerkzaamheden is duidelijke communicatie wit wit
Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Verantwoordelijk R. Fraanje
Cluster Stadsontwikkeling
Looptijd 31-12-2023
Aandachtspunt
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Overzicht Acties

Voortgang Prognose

Doel 1. Beter wonen voor kinderen en jongeren in Ommoord wit wit

Resultaat 1.1 Er is uitgezocht aan welke voorzieningen jongeren behoefte hebben. wit wit
Actie 1.1.1 Onderzoeken waar jongeren behoefte aan hebben. Is een jongerenhub gewenst? Zijn

locaties om samen te zijn en te bewegen, zoals een skatepark gewenst?
wit wit

Actie 1.1.2 Plan maken voor de realisatie van de zaken die in actie 1 gewenst blijken te zijn en
uitvoeren wat dit jaar al mogelijk is met quickwins

wit wit

Actie 1.1.3 Programmering maken samen met de jongeren zelf op cultureel/ muzikaal gebied en op
sportgebied. Dit is meer dan aanjagen en faciliteren.

wit wit

Resultaat 1.2 Alle kinderen en  jongeren tellen mee in de wijk. wit wit
Actie 1.2.1 Onderzoeken hoe vier speeltuinen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor kinderen

met een beperking, en bij nieuwe speeltuinen zorgen dat dit toegankelijk aangelegd wordt.
wit wit

Actie 1.2.2 Eenzame jongeren bereiken en op weg helpen. wit wit
Actie 1.2.3 Plan van aanpak en uitvoering hiervan om het aantal voortijdige schoolverlaters en

jongeren zonder startkwalificatie in Ommoord te verminderen ten opzichte van 2022.
wit wit

Resultaat 1.3 In de buitenruimte is voldoende aandacht voor kinderen en jongeren. wit wit
Actie 1.3.1 Inventarisatie van speelplekken en ontwikkeling van een speelkaart. wit wit
Actie 1.3.2 Realiseren van vier plekken die herkenbaar zijn als speelplek voor kleine kinderen bij de

flats binnen de ruit.
wit wit

Doel 2. Versterking van de kwaliteit van leven (welzijn) in Ommoord wit wit

Resultaat 2.1 Bewoners kunnen verantwoord en veilig thuis wonen wit wit
Actie 2.1.1 Brandveiligheid verbeteren door het inzetten van een wijkbrandweerman. wit wit
Actie 2.1.2 Ommoord is een seniorvriendelijke wijk waar ouderen langer verantwoord thuis kunnen

wonen. Het programma Seniorvriendelijke Wijk krijgt een vervolg
wit wit

Actie 2.1.3 Activiteiten organiseren op gebied van senioren en weerbaarheid wit wit

Resultaat 2.2 Sociale cohesie verbeteren door aandacht voor inclusie wit wit
Actie 2.2.1 Een wijkgericht plan van aanpak maken  hoe racisme/discriminatie in Ommoord

verminderd kan worden.
wit wit

Actie 2.2.2 Onderzoeken hoe mensen met een taalachterstand de gemeentelijke communicatie
beter kunnen begrijpen en of communicatie met behulp van grafisch  en beeldmateriaal
(meer) ingezet kan worden.

wit wit

Actie 2.2.3 Taalachterstand verlagen wit wit
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Resultaat 2.3 Sociale cohesie verbetert door eenzaamheid te verlagen, hierdoor wordt ook een slag
gemaakt in de armoedebestrijding

wit wit

Actie 2.3.1 Gratis ontbijt op minimaal twee plekken in de wijk wit wit
Actie 2.3.2 Meer bekendheid voor cultuurregisseur in Ommoord genereren. wit wit
Actie 2.3.3 Onderzoeken hoe gezamenlijke wijkmoestuinen kunnen worden aangelegd op in

zelfbeheer genomen gemeentegrond, en uitvoering hiervan
wit wit

Doel 3. Veiliger samenleven in een schonere en beter onderhouden wijk wit wit

Resultaat 3.1 Meer aandacht voor schoon, heel en veilig wit wit
Actie 3.1.1 Elk kwartaal een pop up milieupark , totaal vier per jaar wit wit
Actie 3.1.2 Twee keer per jaar een schouw met SB/ SO Mobiliteit/ DV en de wijkraad wit wit
Actie 3.1.3 Voorlichting rattenaanpak intensiveren en zorgen voor meer bekendheid. wit wit

Resultaat 3.2 De verkeersveiligheid in de wijk is toegenomen wit wit
Actie 3.2.1 Hard rijden op de President Rooseveltweg, John Mottweg, President Wilsonweg en

Martin Luther Kingweg wordt aangepakt.
wit wit

Actie 3.2.2 Acties voor verkeerd parkeren bij scholen en voorlichting geven aan ouders/scholen
over het verminderen van het autogebruik.

wit wit

Actie 3.2.3 Onderzoeken of er alternatieven zijn voor de rotondes op de ruit. wit wit

Resultaat 3.3 In Ommoord is een goed bereikbaar en onderhouden bedrijventerrein met een actieve
BIZ, en er zijn gezellige winkelcentra.

wit wit

Actie 3.3.1 Aandachtspunten uit de schouw van 2022 gebruiken om een plan maken en uit te
voeren om de buitenruimte in Bedrijventerrein Ommoord op orde brengen in samenwerking
met de ondernemersvereniging

wit wit

Actie 3.3.2 Inspectie van de riolering op het bedrijventerrein om de oorzaak van  wateroverlast en
rioleringsproblemen te vinden

wit wit

Actie 3.3.3 Culturele activiteiten in winkelcentra stimuleren wit wit

Doel 4. Verbetering van het (recreatieve) groen wit wit

Resultaat 4.1 De Rotte en haar omgeving in Ommoord zijn schoon en aantrekkelijk en door middel van
educatie, participatie en communicatie is meer bekendheid gegenereerd.

wit wit

Actie 4.1.1 Plastic vissen uit de Rotte met wijkraadsleden en jongeren/schoolkinderen om schoon
te maken en aandacht te vragen voor het plastic probleem

wit wit

Actie 4.1.2 Stichting Natuurstad besteedt in de educatietrajecten bij kinderboerderij De Blijde
Wei aandacht aan de Rotte en zorgt voor passende communicatie en promotie over deze
trajecten.

wit wit

Actie 4.1.3 In de zomer wordt een evenement op de Rotte georganiseerd voor en door bewoners
van Ommoord

wit wit

Resultaat 4.2 Er is meer recreatief groen en het bestaande groen wordt beter onderhouden wit wit
Actie 4.2.1 De aandacht voor het onderhoud van groen krijgt een boost in 2023 door schouwen op

basis van meldingen
wit wit
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Actie 4.2.2 Communicatie over het groen in de wijk, en de eventueel innovatieve en duurzame
manieren van onderhoud leidt tot meer bekendheid over het groen

wit wit

Actie 4.2.3 Op 1 basisschool met een stenig schoolplein wordt een groenblauw schoolplein
aangelegd, en er komt begeleiding voor het gebruik (St. Natuurstad

wit wit

Resultaat 4.3 Het groen is beter bereikbaar en bekender wit wit
Actie 4.3.1 Groene verbinding maken tussen metrostations Romeynshof, Binnenhof en

Hesseplaats en het Ommoordse Veld
wit wit

Actie 4.3.2 Faciliteren van een bewonersinitiatief voor de aanleg van een Watertappunt in het
Ommoordse Veld

wit wit

Actie 4.3.3 Communicatie over het recreatieve groen en hoe goed dit voor je is wit wit

Doel 5. De verkeerssituatie en de bereikbaarheid van Ommoord is verbeterd wit wit

Resultaat 5.1 Er is aandacht voor parkeren en de bestrating. wit wit
Actie 5.1.1 Bij  nieuwbouw wordt meer weging gegeven aan duurzame mobiliteitsoplossingen dan

de auto.
wit wit

Actie 5.1.2 Bestrating wordt aangepakt op de plekken waar gebroken hartjes zijn, in het plan
Rotterdam Loopt 2025

wit wit

Actie 5.1.3 Bekend maken van de diverse manieren van meldingen doen bij de gemeente, met als
voorbeeld bestrating

wit wit

Resultaat 5.2 Alternatieven voor de auto zijn aantrekkelijke opties wit wit
Actie 5.2.1 Fietspaden worden gecheckt op toegankelijkheid en verkeersveiligheid door middel van

een periodieke schouw
wit wit

Actie 5.2.2 Gesprek met de RET over het teruggaan naar een normale dienstregeling naar station
Binnenhof en er wordt druk uitgeoefend om ’s nachts langer door te rijden om de wijk zo
bereikbaarder te maken

wit wit

Actie 5.2.3 Goede parkeeropties voor deelscooters. wit wit

Resultaat 5.3 Bij bouw- en wegwerkzaamheden is duidelijke communicatie wit wit
Actie 5.3.1 Autogebruik ontmoedigen bij wegwerkzaamheden, en hiervoor alternatieven bieden. wit wit
Actie 5.3.2 Bij bouwwerkzaamheden wordt het bouwverkeer secuur geregeld wit wit
Actie 5.3.3 Wegwerkzaamheden, ook buiten Ommoord, worden goed op elkaar afgestemd en er

wordt goed gecommuniceerd
wit wit

14 van 39



Acties uitgebreid

Voortgang Prognose
Doel 1. Beter wonen voor kinderen en jongeren in Ommoord wit wit
Resultaat 1.1 Er is uitgezocht aan welke voorzieningen jongeren behoefte hebben. wit wit

Actie 1.1.1 Onderzoeken waar jongeren behoefte aan hebben. Is een jongerenhub gewenst?
Zijn locaties om samen te zijn en te bewegen, zoals een skatepark gewenst?

wit wit

Toelichting Ideeen zijn een skatebaan, een jongerenhub, een workout/parcours traject, openbare
sportveldjes, cultureel en/of muzikaal aanbod voor jongeren.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Sport en recreatie
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 1.1.2 Plan maken voor de realisatie van de zaken die in actie 1 gewenst blijken te zijn
en uitvoeren wat dit jaar al mogelijk is met quickwins

wit wit

Toelichting Dit is veelomvattend en er is geen dekking om grote voorzieningen te realiseren in 2023.
Daarom moet er in 2023 goed onderzoek plaatshebben met de jongeren, en zal er een plan
voor uitvoering gereed moeten zijn voor 2024 zodat budget geregeld kan worden.  Om de
jongeren te stimuleren zullen kleine (goedkope) verbeterpunten, zogenaamde quickwins,
wel uitgevoerd worden. Zo blijft de energie bij de jongeren aanwezig, en wordt duidelijk dat
verandering ook echt kan gebeuren.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)

15 van 39



Begrotingsprogramma MO Volksgezondheid
Betrokken partijen Stadsontwikkeling (Wonen en Zorg), Gebiedsorganisatie, Directie Veiligheid

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 1.1.3 Programmering maken samen met de jongeren zelf op cultureel/ muzikaal gebied
en op sportgebied. Dit is meer dan aanjagen en faciliteren.

wit wit

Toelichting Jongeren in Ommoord hebben meer nodig dan een aanjager, zij hebben begeleiding nodig.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Cultuur
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Nee Dit past niet in de huidige opdracht aan de cultuurregisseur. Uitzoeken hoe dat op sportgebied zit.  Dit wordt een claim

om meer capaciteit voor programmering voor jongeren
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Resultaat 1.2 Alle kinderen en  jongeren tellen mee in de wijk. wit wit

Actie 1.2.1 Onderzoeken hoe vier speeltuinen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor
kinderen met een beperking, en bij nieuwe speeltuinen zorgen dat dit toegankelijk
aangelegd wordt.

wit wit

Toelichting Elk kwartaal 1 speeltuin
Voortgang toelichting Wit
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Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 1.2.2 Eenzame jongeren bereiken en op weg helpen. wit wit

Toelichting Gebruik maken van de stedelijke interventie JOIN US.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 1.2.3 Plan van aanpak en uitvoering hiervan om het aantal voortijdige schoolverlaters
en jongeren zonder startkwalificatie in Ommoord te verminderen ten opzichte van
2022.

wit wit

Toelichting Het hoort bij Leerrecht en Ondersteuning (directie MOW) waar het RMC onder valt. Er
bestaat al een aanpak op deze problematiek dus als bestaand beleid invoeren. Wellicht
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kunnen we een keer op Ommoord gaan focussen en data naar boven halen om de wijkraad
hierover te informeren.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Resultaat 1.3 In de buitenruimte is voldoende aandacht voor kinderen en jongeren. wit wit

Actie 1.3.1 Inventarisatie van speelplekken en ontwikkeling van een speelkaart. wit wit

Toelichting Inventariseren waar welke speelplekken zijn, voor welke doelgroep, in welke staat van
onderhoud, en hoe toegankelijk zij zijn. Aan het eind van het jaar is er een speelkaart waarop
de speelplekken staan, en hier wordt breed over gecommuniceerd in de wijk
Q1 en Q2 inventarisatie
Q3 Speelkaart

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
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periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 1.3.2 Realiseren van vier plekken die herkenbaar zijn als speelplek voor kleine
kinderen bij de flats binnen de ruit.

wit wit

Toelichting Dit hoeft niet per se met speeltoestellen. Maar moet wel duidelijk een speelplek zijn en
geen hondenuitlaatplaats. Planning: elk kwartaal een speelplek. De gemeente werkt aan
verschillende projecten waar koppelkansen zijn: Boris Pasternakstraat, Ommoordse Loop en
Romeynshof.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Voortgang Prognose
Doel 2. Versterking van de kwaliteit van leven (welzijn) in Ommoord wit wit
Resultaat 2.1 Bewoners kunnen verantwoord en veilig thuis wonen wit wit

Actie 2.1.1 Brandveiligheid verbeteren door het inzetten van een wijkbrandweerman. wit wit

Toelichting Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is bezig met een onderzoek naar wijken met
een verhoogd risico op grote branden. Ommoord scoort hoog in deze lijst. Samen met
corporaties, de coordinator Veilig Leven van de VR-RR, het wijkteam en de wijkmanager
worden de mogelijkheden voor inzet van een wijkbrandweerman onderzocht, en indien
mogelijk zo snel mogelijk ingezet. De Directie Veiigheid zal ook betrokken worden.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Externe releaties / ketenpartners
Trekker Ravens A. van (Annemiek)
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Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)
Betrokken partijen Maatschappelijke ontwikkeling , Directie Veilig, VR-RR

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 2.1.2 Ommoord is een seniorvriendelijke wijk waar ouderen langer verantwoord thuis
kunnen wonen. Het programma Seniorvriendelijke Wijk krijgt een vervolg

wit wit

Toelichting Er is dekking om de aanpak seniorvriendelijke wijk voort te zetten. Vanuit de actieagenda
ouderen/Langer Thuis Akkoord zijn er beperkt middelen om (domeinoverstijgende)
initiatieven/activiteiten te financieren.
Als het thema ouderen (seniorvriendelijke wijken) in het wijkakkoord staat, dan zien we het
als een gezamenlijke wijkopgave. MO levert dan een wijkopgave-manager en secretaris,
onze wijkmanager fungeert als opdrachtgever.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 2.1.3 Activiteiten organiseren op gebied van senioren en weerbaarheid wit wit

Toelichting
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Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Directie Veiligheid
Trekker Vervoort C.C.M. (Carlijn)
Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Resultaat 2.2 Sociale cohesie verbeteren door aandacht voor inclusie wit wit

Actie 2.2.1 Een wijkgericht plan van aanpak maken  hoe racisme/discriminatie in Ommoord
verminderd kan worden.

wit wit

Toelichting Er vinden sinds een aantal maanden stadsgesprekken plaats over dit thema, er zijn er al
bijna 50 geweest waar 700 Rotterdammers hebben ingesproken en meegedacht. Er wordt
binnenkort begonnen met het opstellen van een beleidskader Samenleven. Concept hiervan
gaat begin maart naar college. Ook jongerenpanel, burgerraad et cetera worden betrokken bij
de totstandkoming van het nieuwe beleid.

De wijkraadcoördinatoren worden in het eerste kwartaal 2023 betrokken om de wijkraden
te informeren en hun te vragen mee te denken en mee te praten. Waarschijnlijk komen er
presentaties.
In het nieuwe beleidskader komt er ruimte en budget voor een wijkgerichte aanpak. Hier
kunnen we voor Ommoord gebruik van maken

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
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periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 2.2.2 Onderzoeken hoe mensen met een taalachterstand de gemeentelijke
communicatie beter kunnen begrijpen en of communicatie met behulp van grafisch  en
beeldmateriaal (meer) ingezet kan worden.

wit wit

Toelichting Uitzoeken of we een inclusievere samenleving krijgen wanneer er ook op andere manieren
wordt gecommuniceerd.  De afdeling
Communicatie werkt nu al zoveel mogelijk met pictogrammen en foto’s. Kijk bijvoorbeeld naar
de bijsluiter van belastingen. Dus testen hoe dat verder en op maat kan in Ommoord.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Bestuur en concernondersteuning
Trekker D.E. de Koning
Begrotingsprogramma Dienstverlening, MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja Kan  van communicatiebudget dat de wijkcommunicatieteams hebben.
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 2.2.3 Taalachterstand verlagen wit wit

Toelichting Taalachterstand verlagen door het aanbod van taallessen bekender te maken, en
een overzicht te maken waarop alle vormen van taalonderwijs te vinden zijn, inclusief
taalonderwijs op vakgebied met toeleiding naar werk.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
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Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Resultaat 2.3 Sociale cohesie verbetert door eenzaamheid te verlagen, hierdoor wordt ook een slag
gemaakt in de armoedebestrijding

wit wit

Actie 2.3.1 Gratis ontbijt op minimaal twee plekken in de wijk wit wit

Toelichting Bijvoorbeeld:
- Locatie waar veel ouderen komen (wekelijks)
- Scholen.
1 initiatief is inmiddels in voorbereiding, in de recreatieruimte vd Albert Schweitzerflat.
Scholen: er is 1 school waar dit start. Scholen kunnen dit zelf d.m.v. een aanvraag uit het
Jeugd Educatiefonds regelen. De school contactfunctionaris van MO gaat uitzoeken of dit
voor andere scholen ook gewenst is.
Wanneer deze initiatieven succesvol zijn is een uitbreiding in 2024 gewenst.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
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periode 12 mnd Nee

Actie 2.3.2 Meer bekendheid voor cultuurregisseur in Ommoord genereren. wit wit

Toelichting Er is wel cultureel aanbod maar bewoners weten het niet goed te vinden. Er komt een
uitnodiging van de wijkraad aan de cultuurregisseur om in een openbare vergadering een
presentatie te geven over haar werk in Ommoord

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Cultuur
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 2.3.3 Onderzoeken hoe gezamenlijke wijkmoestuinen kunnen worden aangelegd op in
zelfbeheer genomen gemeentegrond, en uitvoering hiervan

wit wit

Toelichting Q1 Communicatie over de mogelijkheden
Q3 Op minimaal 4 plekken in de wijk is er een toegankelijke wijkmoestuin voor alle bewoners
in die buurt.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
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Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Voortgang Prognose
Doel 3. Veiliger samenleven in een schonere en beter onderhouden wijk wit wit
Resultaat 3.1 Meer aandacht voor schoon, heel en veilig wit wit

Actie 3.1.1 Elk kwartaal een pop up milieupark , totaal vier per jaar wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 3.1.2 Twee keer per jaar een schouw met SB/ SO Mobiliteit/ DV en de wijkraad wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
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periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 3.1.3 Voorlichting rattenaanpak intensiveren en zorgen voor meer bekendheid. wit wit

Toelichting Is ook een collegetarget
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Resultaat 3.2 De verkeersveiligheid in de wijk is toegenomen wit wit

Actie 3.2.1 Hard rijden op de President Rooseveltweg, John Mottweg, President Wilsonweg
en Martin Luther Kingweg wordt aangepakt.

wit wit

Toelichting Hard rijden op de President Rooseveltweg, John Mottweg, President Wilsonweg en
Martin Luther Kingweg wordt aangepakt door het uitvoeren van snelheidscontroles en de
mogelijkheid van fysieke belemmeringen wordt onderzocht. Plan van aanpak maken als er
mogelijkheden zijn.
Op basis van een schouw en integraal onderzoek naar korte en lange termijn mogelijkheden
te verkennen welke mogelijkheden bestaan voor eventuele aanpassingen. Een heldere
onderzoeksvraag en duidelijke aanpak zijn wel van belang. De wijkraad wordt hierbij
betrokken.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit

26 van 39



Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Directie Veilig

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 3.2.2 Acties voor verkeerd parkeren bij scholen en voorlichting geven aan ouders/
scholen over het verminderen van het autogebruik.

wit wit

Toelichting Gebruik maken van de toolkit Mobiliteit voor Scholen.
Gebruik maken van politie studenten?

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja ?
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 3.2.3 Onderzoeken of er alternatieven zijn voor de rotondes op de ruit. wit wit

Toelichting Fietsers hebben hier nu voorrang. Dit zorgt met de snellere elektrische fietsen voor
onveiligheid voor de fietsers en het belemmert de doorstroming van het verkeer.
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Deze actie hangt samen met actie 3.2.1. Het voorstel is om hiervoor een integrale verkenning
uit te voeren naar korte en langere termijn oplossingen. De wijkraad wordt betrokken bij dit
onderzoek

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Resultaat 3.3 In Ommoord is een goed bereikbaar en onderhouden bedrijventerrein met een actieve BIZ,
en er zijn gezellige winkelcentra.

wit wit

Actie 3.3.1 Aandachtspunten uit de schouw van 2022 gebruiken om een plan maken en
uit te voeren om de buitenruimte in Bedrijventerrein Ommoord op orde brengen in
samenwerking met de ondernemersvereniging

wit wit

Toelichting Q1 Plan maken en quickwins gelijk uitvoeren
Q2 Plan uitvoeren

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Economische ontwikkeling (winkelstraten en bedrijfsterreinen)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
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periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 3.3.2 Inspectie van de riolering op het bedrijventerrein om de oorzaak van
wateroverlast en rioleringsproblemen te vinden

wit wit

Toelichting Q1
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 3.3.3 Culturele activiteiten in winkelcentra stimuleren wit wit

Toelichting Bedrijfscontactfunctionaris en wijknetwerker gaan in overleg met MO Cultuur en
winkelcentrum eigenaren over mogelijkheden.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Economische ontwikkeling (winkelstraten en bedrijfsterreinen)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
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jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Voortgang Prognose
Doel 4. Verbetering van het (recreatieve) groen wit wit
Resultaat 4.1 De Rotte en haar omgeving in Ommoord zijn schoon en aantrekkelijk en door middel van

educatie, participatie en communicatie is meer bekendheid gegenereerd.
wit wit

Actie 4.1.1 Plastic vissen uit de Rotte met wijkraadsleden en jongeren/schoolkinderen om
schoon te maken en aandacht te vragen voor het plastic probleem

wit wit

Toelichting Q2 en Q3
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 4.1.2 Stichting Natuurstad besteedt in de educatietrajecten bij kinderboerderij De Blijde
Wei aandacht aan de Rotte en zorgt voor passende communicatie en promotie over
deze trajecten.

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Sport en recreatie
Betrokken partijen
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Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 4.1.3 In de zomer wordt een evenement op de Rotte georganiseerd voor en door
bewoners van Ommoord

wit wit

Toelichting Bewoners kunnen samenwerken met stichting Plezierrivier de Rotte. De wijknetwerker speelt
een belangrijke rol.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen Dienstverlening

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Resultaat 4.2 Er is meer recreatief groen en het bestaande groen wordt beter onderhouden wit wit

Actie 4.2.1 De aandacht voor het onderhoud van groen krijgt een boost in 2023 door
schouwen op basis van meldingen

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
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Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 4.2.2 Communicatie over het groen in de wijk, en de eventueel innovatieve en
duurzame manieren van onderhoud leidt tot meer bekendheid over het groen

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 4.2.3 Op 1 basisschool met een stenig schoolplein wordt een groenblauw schoolplein
aangelegd, en er komt begeleiding voor het gebruik (St. Natuurstad

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
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Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja Er is een nieuwe subsidieregeling in 2023. Scholen moeten zelf die subsidie aanvragen
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Resultaat 4.3 Het groen is beter bereikbaar en bekender wit wit

Actie 4.3.1 Groene verbinding maken tussen metrostations Romeynshof, Binnenhof en
Hesseplaats en het Ommoordse Veld

wit wit

Toelichting Er ligt een ontwerp voor een groene verbinding in de metrodriehoek tussen metrostations
Romeynshof, Binnenhof en Hesseplaats. De gemeente verkent of de groene verbinding
onderdeel kan worden van Landschapspark de Rotte. Dit wordt verder uitgewerkt in 2023 en
er wordt gekeken welke stappen er genomen kunnen worden.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 4.3.2 Faciliteren van een bewonersinitiatief voor de aanleg van een Watertappunt in het
Ommoordse Veld

wit wit
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Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Dienstverlening
Trekker E. Autar
Begrotingsprogramma Dienstverlening
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 4.3.3 Communicatie over het recreatieve groen en hoe goed dit voor je is wit wit

Toelichting Q2 en Q3
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker Berge A.C. van den (André)
Begrotingsprogramma MO Volksgezondheid
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Voortgang Prognose
Doel 5. De verkeerssituatie en de bereikbaarheid van Ommoord is verbeterd wit wit
Resultaat 5.1 Er is aandacht voor parkeren en de bestrating. wit wit
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Actie 5.1.1 Bij  nieuwbouw wordt meer weging gegeven aan duurzame
mobiliteitsoplossingen dan de auto.

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 5.1.2 Bestrating wordt aangepakt op de plekken waar gebroken hartjes zijn, in het plan
Rotterdam Loopt 2025

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee
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Actie 5.1.3 Bekend maken van de diverse manieren van meldingen doen bij de gemeente,
met als voorbeeld bestrating

wit wit

Toelichting Hierin worden alle meldingsmogelijkheden meegenomen.  De MeldR app moet bekend
worden.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Resultaat 5.2 Alternatieven voor de auto zijn aantrekkelijke opties wit wit

Actie 5.2.1 Fietspaden worden gecheckt op toegankelijkheid en verkeersveiligheid door
middel van een periodieke schouw

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
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periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 5.2.2 Gesprek met de RET over het teruggaan naar een normale dienstregeling naar
station Binnenhof en er wordt druk uitgeoefend om ’s nachts langer door te rijden om
de wijk zo bereikbaarder te maken

wit wit

Toelichting De wijkraad nodigt SO Mobiliteit en de RET uit om hierover te praten
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja ?
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 5.2.3 Goede parkeeropties voor deelscooters. wit wit

Toelichting Naast de bestaande zones voor deelscooters worden specifieke plekken aangewezen
waar deelscooters geparkeerd mogen worden, en de deelscooterbedrijven worden hierover
ingelicht.
Onderzoeken of dit ook speelt voor deelauto's en deelfietsen.
Hier geldt een stedelijke aanpak voor. De invulling van de aanpak is maatwerk op
gebiedniveau. SO gaat daarom in gesprek met de wijkraad Ommoord om de invulling voor
dit gebied te bespreken. Aangezien dit voor alle wijken in de stad geldt, moet een planning
gemaakt worden. Uitvoer van maatrelen moet in stedelijke context bezien worden. daardoor
kan uitvoer meer tijd in beslag nemen dan 2023.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen
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Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja nnb
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Resultaat 5.3 Bij bouw- en wegwerkzaamheden is duidelijke communicatie wit wit

Actie 5.3.1 Autogebruik ontmoedigen bij wegwerkzaamheden, en hiervoor alternatieven
bieden.

wit wit

Toelichting Onderzoeken hoe er bij werkzaamheden communicatie opgezet kan worden om autogebruik
te ontmoedigen, en hiervoor alternatieven te bieden zoals bijvoorbeeld korting op het
openbaar vervoer, inzet van deelfietsen.
Q1 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Daarna gebruiken wat mogelijk is.

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 5.3.2 Bij bouwwerkzaamheden wordt het bouwverkeer secuur geregeld wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
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Trekker H. Alkema
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie 5.3.3 Wegwerkzaamheden, ook buiten Ommoord, worden goed op elkaar afgestemd en
er wordt goed gecommuniceerd

wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Trekker R. Fraanje
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling   (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Financieel Gedekt Toelichting
jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee
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