



CONCEPT

Wijkraad	Crooswijk
Jaar	2023
Rapportagedatum	30-03-2023
Datum vastgesteld	
Soort rapportage	Concept verkorte actierapportage

Doelen

- Een gemeenschap bouwen met actieve en ondernemende bewoners
- Kansen voor iedereen
- De wijk is leefbaarder en veiliger
- Meer te kiezen in woningmarkt en voorzieningen
- Een verkeersveiliger en toegankelijker wijk

Legenda

Voortgang

Wit	Nog niets te rapporteren
Groen	Actie wordt conform planning gerealiseerd
Oranje	Actie wordt niet conform planning gerealiseerd, heeft aandacht
Rood	Actie wordt niet gerealiseerd

Prognose

Wit	Nog niets te rapporteren
Groen	Actie zal conform planning worden gerealiseerd
Oranje	Actie wordt niet volledig gerealiseerd
Rood	Actie wordt niet gerealiseerd

Overzicht Acties

		Voortgang	Prognose
Doel	Een gemeenschap bouwen met actieve en ondernemende bewoners	wit	wit
Resultaat	Faciliteren actieve bewonersgroepen	wit	wit
Actie	Met minimaal 4 bewonersgroepen afspraken over een duurzamere organisatievorm en wijkhub als werkplaats	wit	wit
Actie	Plan van aanpak community building Rubroek	wit	wit
Actie	Vergroten herkenbaarheid Goed in Crooswijk samen met Wijkraad en actieve bewoners	wit	wit
Resultaat	Stimuleren culturele activiteiten	wit	wit
Actie	Minimaal één openbare voorziening geschikt maken voor optredens voor kunst en cultuur in de wijk	wit	wit
Actie	Plan van aanpak om de historie van Crooswijk te gebruiken voor verbetering van imago van de wijk	wit	wit
Actie	Taalachterstand wegwerken via goed toegankelijk en extra taalaanbod	wit	wit
Resultaat	Verbetering gebruik ontmoetingsplekken in de buitenruimte	wit	wit
Actie	Gastheerschap op vier pleinen door programmering	wit	wit
Actie	Minimaal twee initiatieven per jaar met als thema de Rotte	wit	wit
Actie	Programmering Huis van de Wijk als belangrijk ontmoetingsplek voor alle doelgroepen	wit	wit
Doel	Kansen voor iedereen	wit	wit
Resultaat	Maatwerk vanuit het Programma Oud-Crooswijk behouden en dienstverlening verbeteren	wit	wit
Actie	Dienstverlening wordt uitgebreid met ambtelijke ondersteuning in de wijk m.n. om goed bereikbaar te zijn voor hulp aan kwetsbaarste bewoners	wit	wit
Actie	Behoud van voorzieningen uit Programma Oud-Crooswijk en meer (politieke) aandacht hiervoor	wit	wit
Actie	Leernetwerk om werkzoekenden beter naar werk te helpen	wit	wit
Resultaat	Minder kinderen groeien op in armoede in Oud-Crooswijk	wit	wit
Actie	Elk kwartaal gerichte actie op verbinding wijknetwerk hulpverlening inkomensproblematiek	wit	wit
Actie	Goede dagbesteding en begeleiding voor jongeren door goed programma en beheer Jongerenhub	wit	wit
Actie	Meer toegankelijk sport -en beweegaanbod op het Schuttersveld m.n. voor schoolkinderen en tieners	wit	wit
Resultaat	Waardig werk en economische groei	wit	wit

Actie	3 elk kwartaal actiedag om contact te leggen met ondernemers in de wijk t.b.v. werkervaringsplaatsen	wit	wit
Actie	Plan van aanpak om mensen die door lichamelijke en/of psychische klachten niet aan het werk zijn te ondersteunen	wit	wit
Actie	Werkcoaches zijn minimaal 1 dagdeel per week aanwezig in de wijk	wit	wit
Doel	De wijk is leefbaarder en veiliger	wit	wit
Resultaat	Een toegankelijker systeem voor meldingen van zorgen over veiligheid en buitenruimte	wit	wit
Actie	Continuering project groep Schoon met bewoners	wit	wit
Actie	Inzet JOZ als grenzen stellend jongerenwerk blijft op sterkte	wit	wit
Actie	Vergroten zichtbaarheid en aanspreekbaarheid veiligheidspartners (onder meer wijkagent, Handhaving, jongerwerkers)	wit	wit
Resultaat	Uitvoering Plan van Aanpak Wijkveiligheid Rubroek	wit	wit
Actie	Per gebied plan van aanpak Hotspots Generaal van der Heijden, Linker Rottekadehof, Goudseplein en Goudsesingel achterzijde	wit	wit
Actie	Plan verbetering Linker Rottekadehof	wit	wit
Resultaat	Verbetering uitstraling Crooswijkseweg	wit	wit
Actie	Integraal Kernteam Crooswijkseweg	wit	wit
Actie	Plan van aanpak om leefbaarheid Crooswijkseweg te verbeteren	wit	wit
Actie	verzorgen Decembeerlichting en hanging baskets Crooswijkseweg	wit	wit
Doel	Meer te kiezen in woningmarkt en voorzieningen	wit	wit
Resultaat	Clustering van functies op het Schuttersveld om de centrale plek die het inneemt in de wijk te versterken	wit	wit
Actie	Onderzoek mogelijkheden grootschaliger herontwikkeling park Schuttersveld (aansluitend op vastgoedontwikkeling)	wit	wit
Actie	Haalbaarheidsonderzoek bibliotheek in Crooswijk, voorkeurslocatie Schuttersveld	wit	wit
Actie	Inventarisatie en invulling randvoorwaarden goed gebruik bestaande buitenruimte Schuttersveld, waaronder een openbaar toilet	wit	wit
Resultaat	Gebiedsontwikkeling Van Meekereengebied	wit	wit
Actie	participatie bewoners rondom verbetering buitenruimte	wit	wit
Actie	Sloop en nieuwbouw Pierre Bayle school	wit	wit
Actie	Begeleiding bewoners vanuit de gedachte van het sociaal statuut	wit	wit
Resultaat	Passende woningen voor Crooswijk	wit	wit
Actie	Elk kwartaal informatiemoment met de wijk over stand van zaken woningbouwplanning	wit	wit
Actie	Expertmeeting Wonen om een wijkadvies m.b.t. Woonbeleid op te stellen	wit	wit
Actie	Onderzoek stimuleringsmaatregelen voor doorstroom senioren ('van groot naar beter')	wit	wit
Doel	Een verkeersveiliger en toegankelijker wijk	wit	wit

Resultaat	Aanpak problematische verkeerspunten	wit	wit
Actie	Aanpak kruising Zaagmolenbrug	wit	wit
Actie	Werk sessie mobiliteit Crooswijk over openstaande actiepunten	wit	wit
Resultaat	Crooswijk goed bereikbaar op alle dagen van de week, ook in de omgeving Nieuw Crooswijk/ Nieuw Kralingen	wit	wit
Resultaat	meer ruimte voor langzaam verkeer rondom scholen	wit	wit
Actie	Faciliteren Noenschool en Waalse School/Vier Leeuwen rondom verkeersgedrag ouders vanuit Verkeersmenu010	wit	wit

Acties uitgebreid

		Voortgang	Prognose
Doel	Een gemeenschap bouwen met actieve en ondernemende bewoners	wit	wit
Toelichting			
Resultaat	Faciliteren actieve bewonersgroepen	wit	wit
Toelichting	Actieve bewoners(groepen) zijn broodnodig voor het welzijn en de gemeenschap in de wijk maar schaars in Crooswijk en verdienen veel ondersteuning		
Actie	Met minimaal 4 bewonersgroepen afspraken over een duurzame organisatievorm en wijkhub als werkplaats	wit	wit
Toelichting	Gebiedsnetwerkers onderzoeken met bijv. bewonersorganisaties van het Slachthuissterrein, Rubroek, Stichting Crooswijk en Heinekenterrein welke afspraken gemaakt kunnen worden over hun organisatievorm zodat ze minder afhankelijk zijn van afzonderlijke bewonersinitiatieven en daardoor meer bewegingsruimte krijgen als organisatie De wijkhub Crooswijk moet onder voorwaarden toegankelijk blijven voor actieve bewonersgroepen zodat zij hun activiteiten kunnen voorbereiden.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Dienstverlening		
Trekker	J. Gils		
Begrotingsprogramma	Dienstverlening		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
Jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Financieel	Gedekt		
Jaarplanning	Ja		
periode 4 mnd	Nee		
periode 8 mnd	Nee		
periode 12 mnd	Nee		
Actie	Plan van aanpak community building Rubroek	wit	wit
Toelichting	In Rubroek is het aantal bewonersinitiatieven laag. Met een plan van aanpak zullen samenwerkende partijen gezamenlijke acties doen om dit aantal te vergroten		
Voortgang toelichting	Wit		

Prognose toelichting Wit
Cluster Dienstverlening
Trekker G.P.M. Noutsos
Begrotingsprogramma Dienstverlening, MO Zorg, welzijn en wijkteams
Betrokken partijen Havensteder
Planning **Toelichting**
 Jaarplanning
 periode 4 mnd
 periode 8 mnd
 periode 12 mnd
Financieel **Gedekt** **Toelichting**
 Jaarplanning
 periode 4 mnd Ja
 periode 8 mnd Nee
 periode 12 mnd Nee

Actie **Vergroten herkenbaarheid Goed in Crooswijk samen met Wijkraad en actieve bewoners**

wit	wit
-----	-----

Toelichting

- projectgroep Goed in Crooswijk komt 8 x per jaar samen en wordt uitgebreid met actieve bewoners en/of wijkraadsleden
- organisatie Goed in Crooswijk zaait ism Wijkraad Q1 2023
- Goede communicatie over randvoorwaarden en uitkomst bewonersinitiatieven op basis stedelijke evaluatie

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Dienstverlening
Trekker J. Gils
Begrotingsprogramma Dienstverlening, MO Zorg, welzijn en wijkteams
Betrokken partijen
Planning **Toelichting**
 Jaarplanning
 periode 4 mnd
 periode 8 mnd
 periode 12 mnd
Financieel **Gedekt** **Toelichting**
 Jaarplanning
 periode 4 mnd Ja
 periode 8 mnd Nee
 periode 12 mnd Nee

Resultaat	Stimuleren culturele activiteiten	wit	wit
Toelichting	Crooswijk kent een tekort aan ruimte die geschikt is voor culturele bijeenkomsten en voorstellingen. Juist dit soort activiteiten is nodig om saamhorigheid in de wijk en tussen wijkbewoners te stimuleren		
Actie	Minimaal één openbare voorziening geschikt maken voor optredens voor kunst en cultuur in de wijk	wit	wit
Toelichting	In Crooswijk is er geen enkele openbare voorziening geschikt als podium voor cultuur. Daardoor moeten alle cultuur -en bewonersinitiatieven met podiumkunsten/optredens apart geld aanvragen om materieel te huren om dat mogelijk te maken. Een eenmalige investering zal uiteindelijk geld besparen voor de wijk en initiatieven aanvragen makkelijker maken. Er moet een plan komen waar dit het beste kan.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Trekker	M.J.G. Heltzel		
Begrotingsprogramma	MO Cultuur		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
Jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Financieel	Gedekt	Toelichting	
Jaarplanning	Nee	eenmalige investering is nodig	
periode 4 mnd	Nee		
periode 8 mnd	Nee		
periode 12 mnd	Nee		
Actie	Plan van aanpak om de historie van Crooswijk te gebruiken voor verbetering van imago van de wijk	wit	wit
Toelichting	Crooswijk kent een rijke historie en dank zij actieve bewoners is hier veel van bewaard en bekend. Deze historie leent zich om de cultuur-historische waarde van Crooswijk aan een groter publiek te vertellen en dit verhaal te gebruiken als kapstok van acties om het imago van de wijk te verbeteren.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Dienstverlening		
Trekker	J. Gils		
Begrotingsprogramma	Dienstverlening, MO Cultuur		

Betrokken partijen**Planning**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Toelichting**Financieel**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Gedekt

Ja
Nee
Nee
Nee

Toelichting**Actie****Taalachterstand wegwerken via goed toegankelijk en extra taalaanbod**

wit

wit

Toelichting

taalbeheersing in de wijk gaat achteruit in het wijkprofiel
de wijkraad signaleert wachtlijsten bij goed toegankelijke voorzieningen
hier op is actie nodig

Voortgang toelichting

Wit

Prognose toelichting

Wit

Cluster

Maatschappelijke ontwikkeling

Trekker

U. Asarfi

Begrotingsprogramma

MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief

Betrokken partijen**Planning**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Toelichting**Financieel**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Gedekt

Ja
Nee
Nee
Nee

Toelichting**Resultaat**

Verbetering gebruik ontmoetingsplekken in de buitenruimte

wit

wit

Toelichting

Ontmoetingsplekken in de breedste zin van het woord zijn hard nodig voor de samenwerking en samenleving van wijkbewoners, jong en oud. Door extra aandacht m.n. in programma maar soms ook door ingrepen in de buitenruimte

Actie**Gastheerschap op vier pleinen door programmering**

wit

wit

Toelichting

De wijkraad signaleert dat het bieden van voldoende kansen aan jongeren ook op de veiligheid een positief effect zal hebben. Het hebben van perspectief zorgt ervoor dat

jongeren minder snel op straat zullen hangen of op het verkeerde pad zullen belanden. Voor het Schuttersveld, Generaal van der Heijdenplein, Martinplein en Frederiksplein is regelmatige aanwezigheid van een neutrale partij nodig om het sport -en speelklimaat voor alle gebruikers prettig te krijgen en hen te stimuleren zich positief te ontwikkelen met sport en spel. De methode van Buurtlab werkt op het Schuttersveld uitstekend en de wijkraad zit deze methode graag toegepast op de overige belangrijke pleinen. Pleinprogrammering hoort binnen de welzijnsaanbesteding partij voor kinderwerk en een combinatie DOCK/Buurtlab zou hierbij denkbaar zijn als oplossing

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Trekker Eijkelenburg E.F.P. van (Erik)

Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams

Betrokken partijen DOCK

Planning **Toelichting**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel **Gedekt**

Jaarplanning Nee
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Toelichting

Pleinprogrammering zit deels in de welzijnsaanbesteding maar voor slechts 2 pleinen in Crooswijk

Actie **Minimaal twee initiatieven per jaar met als thema de Rotte**

wit

wit

Toelichting

De Rottekades zijn verbeterd en initiatieven rondom meer gebruik hiervan worden actief gestimuleerd. Het jaarlijkse Waterfestival en initiatieven die bewoners bewust maken van duurzaam gebruik van de Rotte (zoals De Rotte Plasticvrij) versterken de relatie van de wijk met de Rotte en moeten worden voortgezet

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsontwikkeling

Trekker J. Gils

Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)

Betrokken partijen Stichting Plezierrivier De Rotte

Planning **Toelichting**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd

periode 12 mnd		
Financieel	Gedekt	Toelichting
Jaarplanning	Ja	voorstel is via Programma Landschapspark de Rotte maar bespreking is uitgesteld. Anders via participatiebudget of wijkmanager
periode 4 mnd	Nee	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

Actie	Programmering Huis van de Wijk als belangrijk ontmoetingsplek voor alle doelgroepen		wit	wit
Toelichting	In de welzijnsaanbesteding is het Huis van de Wijk de Nieuwe Branding als belangrijke ontmoetingsplek genoemd. De wijkraad signaleert dat de behoefte aan deze ontmoetingsplek door Crooswijkers ook zo gevoeld wordt en dat goede programmering voor een breed publiek daarbij belangrijk is, zeker ook voor senioren.			
Voortgang toelichting	Wit			
Prognose toelichting	Wit			
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling			
Trekker	U. Asarfi			
Begrotingsprogramma	MO Cultuur, MO Zorg, welzijn en wijkteams			
Betrokken partijen	DOCK			
Planning	Toelichting			
Jaarplanning				
periode 4 mnd				
periode 8 mnd				
periode 12 mnd				
Financieel	Gedekt	Toelichting		
Jaarplanning	Ja			
periode 4 mnd	Nee			
periode 8 mnd	Nee			
periode 12 mnd	Nee			

Doel	Kansen voor iedereen	Voortgang	Prognose
Toelichting		wit	wit
Resultaat	Maatwerk vanuit het Programma Oud-Crooswijk behouden en dienstverlening verbeteren	wit	wit
Toelichting	Er is veel hulpverlening en dienstverlening in de wijk maar om ongelijkheid te verminderen en de kwetsbaarsten goed te bereiken moet er maatwerk geleverd worden		
Actie	Dienstverlening wordt uitgebreid met ambtelijke ondersteuning in de wijk m.n. om goed bereikbaar te zijn voor hulp aan kwetsbaarste bewoners	wit	wit

Toelichting Uitbreiding van de pilot Charlois (Wolphaertsbocht) naar Crooswijk, de vorm wordt in Q1 bepaald en dan ook uitgevoerd. Het idee is om medewerkers van 14010 een vertrouwde en voorspelbare locatie te geven
Behoud jongerenloket in de Wijkhub en geplande spreekuren van de wijkraad zijn ook belangrijk in (verbetering) van de bestaande dienstverlening

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Dienstverlening

Trekker M.H.M. Schweitzer

Begrotingsprogramma Dienstverlening, MO Zorg, welzijn en wijkteams

Betrokken partijen

Planning **Toelichting**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel **Gedekt** **Toelichting**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Ja
Nee
Nee
Nee

Actie **Behoud van voorzieningen uit Programma Oud-Crooswijk en meer (politieke) aandacht hiervoor**

wit

wit

Toelichting In het Programma Oud-Crooswijk zijn veel voorzieningen in een integraal programma afgesproken die mensen helpen in hun bestaansrecht en die er op gericht zijn om Oud Crooswijk als armste wijk van Rotterdam meer naar gemiddelden van Rotterdam te brengen. Zoals de Crooswijkcoach en laagdrempelig taalaanbod gericht op doorstroming. Dit moet behouden blijven conform toezeggingen uit het vorige college aan de wijk. De wijkraad wil meer (politieke) aandacht voor het Programma.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Trekker Sitaram S.S.M. (Soraya)

Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving), Dienstverlening, Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken), MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief, MO Onderwijs, Werk en Inkomen, MO Zorg, welzijn en wijkteams, MO Volksgezondheid

Betrokken partijen

Planning **Toelichting**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Gedekt

Ja
Nee
Nee
Nee

Toelichting

toezegging wethouder Vermeij aan gemeenteraad d.d. juni 2021

Actie

Leernetwerk om werkzoekenden beter naar werk te helpen

wit

wit

Toelichting

Het versterken van het leernetwerk vanuit W&I waarin clusteroverstijgend kennis gedeeld wordt met het wijkteam, P010, het Jongerenloket, Inkomen en UBO ten behoeve van een warme samenwerking tussen deze clusters met als doel de werkzoekenden in Crooswijk nog beter van dienst te kunnen zijn

Voortgang toelichting

Wit

Prognose toelichting

Wit

Cluster

Werk en Inkomen

Trekker

J. Aarssen

Begrotingsprogramma

MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief, Werk en Inkomen

Betrokken partijen

Planning

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Toelichting

Financieel

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Gedekt

Ja
Nee
Nee
Nee

Toelichting

Resultaat

Minder kinderen groeien op in armoede in Oud-Crooswijk

wit

wit

Toelichting

(SDG 1) in 2022 groeit 33% van de kinderen in Oud-Crooswijk 2022 op in armoede, het doel is dit in 2023 te laten dalen naar het stedelijk gemiddelde , dat is in 2022 25%

Actie

Elk kwartaal gerichte actie op verbinding wijknetwerk hulpverlening inkomensproblematiek

wit

wit

Toelichting

Er is al veel hulp in de wijk aanwezig maar in de praktijk komt het nog niet altijd bij de kwetsbaarsten terecht. We streven naar een goede samenwerking met alle partijen om dit te verbeteren

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Trekker U. Asarfi
Begrotingsprogramma Dienstverlening, MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief, Werk en Inkomen
Betrokken partijen

Planning Toelichting

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel Gedekt Toelichting

Jaarplanning Ja
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie **Goede dagbesteding en begeleiding voor jongeren door goed programma en beheer Jongerenhub**

wit	wit
-----	-----

Toelichting

Bieden van ruimte die veiligheid en voorspelbare dagbesteding biedt zodat jongeren er op af komen en beter benaderd en geholpen kunnen worden. In 2023 gaan we het gebruik Jongerenhub verbeteren door dagelijks beheer en wekelijks minstens programma jongerenwerk om de samenwerking te verbeteren
Dit moet leiden naar een plan voor de termijn waarop het Schuttersveld verbouwd wordt

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Trekker U. Asarfi

Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams, MO Sport en recreatie

Betrokken partijen Excelsior

Planning Toelichting

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel Gedekt Toelichting

Jaarplanning Ja beheer is geregeld door Excelsior
periode 4 mnd Nee
periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie	Meer toegankelijk sport -en beweegaanbod op het Schuttersveld m.n. voor schoolkinderen en tieners	wit	wit
Toelichting	Buurtlab is succesvol in het organiseren van een goed klimaat op het Schuttersveld zodat ook meer kwetsbare groepen er in de openbaarheid kunnen sporten. De Wijkraad wil dit behouden voor de wijk. Ook ziet de wijkraad veel kansen in de relatie tussen de speeltuin en beweegaanbod op het Schuttersveld. In 2023 onderzoeken we hoe dat verbeterd kan worden door bijvoorbeeld meer opening.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Trekker	Adrigem-Put C. van (Christine)		
Begrotingsprogramma	MO Sport en recreatie		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
Jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Financieel	Gedekt	Toelichting	
Jaarplanning	Ja		
periode 4 mnd	Nee		
periode 8 mnd	Nee		
periode 12 mnd	Nee		
Resultaat	Waardig werk en economische groei	wit	wit
Toelichting	SDG 8		
Actie	3 elk kwartaal actiedag om contact te leggen met ondernemers in de wijk t.b.v. werkervaringsplaatsen	wit	wit
Toelichting	Werkzoekenden in Crooswijk zijn vaak langdurig werkeloos. Deze groep is geholpen bij goed bereikbare eerste stappen op weg naar werk. Hiervoor is goed contact met werkgevers in de wijk nodig.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Werk en Inkomen		
Trekker	J. Aarssen		
Begrotingsprogramma	Werk en Inkomen		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel

Gedekt

Toelichting

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Ja
Nee
Nee
Nee

Actie

Plan van aanpak om mensen die door lichamelijke en/of psychische klachten niet aan het werk zijn te ondersteunen

wit

wit

Toelichting

de langdurig werkelozen in de wijk hebben vaak klachten die een obstakel zijn in hun weg naar werk

Voortgang toelichting

Wit

Prognose toelichting

Wit

Cluster

Werk en Inkomen

Trekker

J. Aarssen

Begrotingsprogramma Werk en Inkomen, MO Volksgezondheid

Betrokken partijen

Planning

Toelichting

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel

Gedekt

Toelichting

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Ja
Nee
Nee
Nee

pva geen kosten, uitvoering mogelijk wel

Actie

Werkcoaches zijn minimaal 1 dagdeel per week aanwezig in de wijk

wit

wit

Toelichting

om werkzoekende beter te kunnen helpen is persoonlijk contact nodig in Crooswijk

Voortgang toelichting

Wit

Prognose toelichting

Wit

Cluster

Werk en Inkomen

Trekker

J. Aarssen

Begrotingsprogramma Werk en Inkomen

Betrokken partijen

Planning Jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	Toelichting	
Financieel Jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	Gedekt Ja Nee Nee Nee	Toelichting kost geen geld maar is wel verandering werkwijze

Doel	De wijk is leefbaarder en veiliger	Voortgang wit	Prognose wit
Toelichting	2018-2022 Het veiligheidsniveau verbeteren		
Resultaat	Een toegankelijker systeem voor meldingen van zorgen over veiligheid en buitenruimte	wit	wit
Toelichting	De veiligheidsindex in Crooswijk is in totaliteit verbeterd. Aandacht moet volgehouden worden om het opgebouwde vertrouwen te verstevigen. Het gaat helpen als dat ook persoonlijker kan. Nu zijn er nog veel mensen die moeite hebben met melden via de overheidssystemen.		

Actie	Continuering project groep Schoon met bewoners	wit	wit
Toelichting	Projectgroep Schoon met bewoners komt maandelijks bijeen om kwaliteit in de wijk te monitoren en door middel van ondersteuning schoonmaakbendes en containeradoptanten door wijkconciërge wordt inzet van bewoners gefaciliteerd		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsbeheer		
Trekker	Roos F. (Paqui)		
Begrotingsprogramma	Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving), Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)		
Betrokken partijen			
Planning Jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	Toelichting		
Financieel Jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	Gedekt Ja Nee Nee Nee	Toelichting	

Actie	Inzet JOZ als grenzen stellend jongerenwerk blijft op sterkte	wit	wit
--------------	--	-----	-----

Toelichting deze inzet heeft afgelopen jaren resultaat opgeleverd in overlast aanpak en gezien de overlast cijfers van Rubroek en andere kwetsbaarheden in de wijk is doorzetten hard nodig

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Directie Veiligheid

Trekker Meijer G.H.F. (George)

Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)

Betrokken partijen

Planning Toelichting

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel	Gedekt	Toelichting
Jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Nee	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

Actie **Vergroten zichtbaarheid en aanspreekbaarheid veiligheidspartners (onder meer wijkagent, Handhaving, jongerwerkers)**

wit	wit
-----	-----

Toelichting

- We organiseren op flexibele wijze spreekuren, bijv. in de Wijkhub of Huis van de Wijk en zorgen voor goede communicatie zodat het betrouwbare contactmomenten zijn voor de wijkbewoners
- We blijven investeren in meldingsbereidheid en hebben daarbij ook aandacht voor specifieke doelgroepen waarvan bekend is dat ze weinig kunnen of durven melden
- We organiseren extra en ad hoc contactmomenten in de buurt, bijvoorbeeld n.a.v. incidenten en in kader van de integrale aanpakken zoals op Generaal van der Heijden en betrekken daar waar mogelijk wijkraad bij het bedenken van creatieve alternatieven.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Directie Veiligheid

Trekker Meijer G.H.F. (George)

Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving), Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)

Betrokken partijen

Planning Toelichting

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel	Gedekt	Toelichting		
Jaarplanning	Ja			
periode 4 mnd	Nee			
periode 8 mnd	Nee			
periode 12 mnd	Nee			
Resultaat	Uitvoering Plan van Aanpak Wijkveiligheid Rubroek		wit	wit
Toelichting	In Rubroek is de jongerenoverlast fors toegenomen in de veiligheidsindex. Voor de aanpak van overlasthotspots Generaal van der Heijdenplein, Linker Rottekadehof, Goudseplein en achterkant Goudsesingel is een aanpak opgesteld.			
Actie	Per gebied plan van aanpak Hotspots Generaal van der Heijden, Linker Rottekadehof, Goudseplein en Goudsesingel achterzijde		wit	wit
Toelichting	Dit houdt in 4x per jaar buurtgesprekken op de vier plekken en kleinere fysieke aanpassingen waar nodig			
Voortgang toelichting	Wit			
Prognose toelichting	Wit			
Cluster	Directie Veiligheid			
Trekker	Meijer G.H.F. (George)			
Begrotingsprogramma	Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving), Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)			
Betrokken partijen				
Planning	Toelichting			
Jaarplanning				
periode 4 mnd				
periode 8 mnd				
periode 12 mnd				
Financieel	Gedekt	Toelichting		
Jaarplanning	Ja	fysieke ingrepen zijn nog niet niet gedekt		
periode 4 mnd	Nee			
periode 8 mnd	Nee			
periode 12 mnd	Nee			
Actie	Plan verbetering Linker Rottekadehof		wit	wit
Toelichting	De Linker Rottekadehof ligt naast het inrichtingsplan Linker Rottekade en het IP Jonker Fransstraat. Bekeken wordt of aanpassingen in inrichting van het gebied minder overlast oplevert van mensen die het gebruiken als 'hangplek'.			
Voortgang toelichting	Wit			
Prognose toelichting	Wit			
Cluster	Stadsontwikkeling			
Trekker	G.P.M. Noutsos			

Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving), Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken), SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)

Betrokken partijen Havensteder

Planning **Toelichting**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel **Gedekt** **Toelichting**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Ja
Nee
Nee
Nee

Plan lukt maar vanwege opschorten IP ontbreken middelen voor echte ingrepen

Resultaat Verbetering uitstraling Crooswijkseweg

wit

wit

Toelichting

De uitstraling van de Crooswijk is niet op orde op een aantal plaatsen. De Crooswijkseweg wordt door de wijk wel gezien wordt als 'Dorpsstraat'. De basis op orde krijgen vraagt aandacht, inzet en expertise. Ondernemers zijn nu niet verenigd en weinigen voelen zich verantwoordelijk voor de straat als gezamenlijke buitenruimte

Actie **Integraal Kernteam Crooswijkseweg**

wit

wit

Toelichting

- integraal kernteam vergadert 1x per 2 maanden en stelt prioritaire aandachtspunten aandachtsteam T&H op dit vraagt om ondersteuning van een expert die samen met ondernemers verbeteringen oppakt

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsontwikkeling

Trekker G.P.M. Noutsos

Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)

Betrokken partijen

Planning **Toelichting**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel **Gedekt** **Toelichting**

Jaarplanning
periode 4 mnd

Ja
Nee

inzet expert is niet gedekt - hangt samen met andere jaaractiepunt Crooswijkseweg

periode 8 mnd Nee
periode 12 mnd Nee

Actie	Plan van aanpak om leefbaarheid Crooswijkseweg te verbeteren		wit	wit
Toelichting	Met de Crooswijkseweg is al op diverse manieren geprobeerd meer samenhang tussen ondernemers, eigenaren en gebruikers (bewoners) te krijgen. Tot nu toe is dit niet effectief gebleken. De wijkraad signaleert dat de basis niet op orde is en dat samenwerking met de ondernemers vraagt om bijzondere aandacht en expertise. Gesteund door de motie 'Voor een winkelstraat om trots op te zijn' vraagt de Wijkraad om een gericht plan van aanpak om de omgeving als geheel een stevige upgrade te geven van de leefbaarheid			
Voortgang toelichting	Wit			
Prognose toelichting	Wit			
Cluster	Stadsontwikkeling			
Trekker	E.M. Roth			
Begrotingsprogramma	Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving), Dienstverlening, SO Economische ontwikkeling (winkelstraten en bedrijfsterreinen)			
Betrokken partijen				
Planning	Toelichting			
Jaarplanning				
periode 4 mnd				
periode 8 mnd				
periode 12 mnd				
Financieel	Gedekt	Toelichting		
Jaarplanning	Nee	zie motie Voor een winkelstraat om trots op te zijn		
periode 4 mnd	Nee			
periode 8 mnd	Nee			
periode 12 mnd	Nee			

Actie	verzorgen Decemberverslichting en hanging baskets Crooswijkseweg		wit	wit
Toelichting	ondersteund door handtekeningen van ondernemers heeft de gebiedsorganisatie voor de jaren 2023-2026 feestverlichting georganiseerd met als doel een goed voorbeeld aan ondernemers te geven en de bewoners van Crooswijk een gezellige en meer uitnodigende straat te bieden in de donkere dagen stadsbeheer zorgt voor mandjes met bloemen aan de lantarenpalen in het seizoen			
Voortgang toelichting	Wit			
Prognose toelichting	Wit			
Cluster	Dienstverlening			
Trekker	G.P.M. Noutsos			
Begrotingsprogramma	Dienstverlening, Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken), SO Economische ontwikkeling (winkelstraten en bedrijfsterreinen)			
Betrokken partijen				
Planning	Toelichting			

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel	Gedekt	Toelichting
Jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Nee	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

Doel Meer te kiezen in woningmarkt en voorzieningen

Toelichting

Resultaat

Clustering van functies op het Schuttersveld om de centrale plek die het inneemt in de wijk te versterken

Toelichting

Voor de hele wijk is het Schuttersveld van oudsher een ontmoetingspunt en een verbinding tussen oud en nieuw Crooswijk. In de toekomstige ontwikkeling kan dat nog meer versterkt worden omdat de vernieuwing van het vastgoed kansen biedt aan culturele functies. In de wijk leeft de sterke wens om de goede sport -en recreatieve functies die het heeft te behouden en nog liever te versterken.

Voortgang

Prognose

wit

wit

wit

wit

Actie **Onderzoek mogelijkheden grootschaliger herontwikkeling park Schuttersveld (aansluitend op vastgoedontwikkeling)**

wit

wit

Toelichting

Bij de herontwikkeling van het vastgoed van het Schuttersveld leeft in de wijk en bij de wijkraad ook sterk de behoefte om de sleetse buitenruimte te vernieuwen. Het park is een belangrijke verblijfsruimte voor alle doelgroepen en een ontmoetingsplaats ('dorpsplein') voor de wijk.

Om de ruimte ook in de toekomst zo optimaal mogelijk te gebruiken is een onderzoek nodig.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsontwikkeling

Trekker B. Broijl

Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)

Betrokken partijen

Planning **Toelichting**

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel	Gedekt	Toelichting
Jaarplanning	Nee	onderzoek vraagt capaciteit

periode 4 mnd Nee
 periode 8 mnd Nee
 periode 12 mnd Nee

Actie	Haalbaarheidsonderzoek bibliotheek in Crooswijk, voorkeurslocatie Schuttersveld		wit	wit
Toelichting	In het Schuttersveld is in de dialoofase mogelijk nog ruimte voor een bibliotheek/culturele ruimte. Hiervoor is nog geen dekking. In gesprek met o.a. de bibliotheek wordt gezocht naar de haalbaarheid van een vestiging in het Schuttersveld of een andere locatie in de wijk			
Voortgang toelichting	Wit			
Prognose toelichting	Wit			
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling			
Trekker	Sitaram S.S.M. (Soraya)			
Begrotingsprogramma	MO Cultuur			
Betrokken partijen				
Planning	Toelichting			
Jaarplanning				
periode 4 mnd				
periode 8 mnd				
periode 12 mnd				
Financieel	Gedekt	Toelichting		
Jaarplanning	Ja	onderzoek is gedekt, uitkomst waarschijnlijk niet		
periode 4 mnd	Nee			
periode 8 mnd	Nee			
periode 12 mnd	Nee			

Actie	Inventarisatie en invulling randvoorwaarden goed gebruik bestaande buitenruimte Schuttersveld, waaronder een openbaar toilet		wit	wit
Toelichting	<p>Het Schuttersveld wordt zeer intensief gebruikt. In de participatie is de sterke wens voor een toiletvoorziening en een sterkere relatie van de Speeltuin met de buitenruimte naar voren gekomen. In overleg met partijen op het Schuttersveld (stakeholders/gebruikers) wil de Wijkraad met ambtelijke ondersteuning voor de huidige periode komen tot inventarisatie van verbeterpunten. Het openbaar toilet staat echter al als concrete wens.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met het planteam gaan we een toekomstig plan maken, en wellicht een aantal “quick wins” realiseren totdat de nieuwe inrichting gereed is. • Voorstel op toiletvoorziening. De gemeente werkt aan meer toegankelijke openbare toiletten door het plaatsen van extra toiletunits in parken en recreatie gebieden én door deelname aan ‘Propere Plee. In stedelijk gebied worden horecagelegenheden, winkeliers en ondernemers gestimuleerd met een kleine maandelijkse bijdrage om hun toiletfaciliteiten open te stellen voor het passerende publiek. Stadsbeheer zoekt in 2023 deelnemers aan Propere Plee in het gebied. 			

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Trekker Roos F. (Paqui)
Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken), MO Sport en recreatie
Betrokken partijen

Planning	Toelichting	
Jaarplanning		
periode 4 mnd		
periode 8 mnd		
periode 12 mnd		
Financieel	Gedekt	Toelichting
Jaarplanning	Ja	toevoeging openbaar toilet is niet gedekt maar via Propere Plee wordt naar alternatief gezocht
periode 4 mnd	Nee	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

Resultaat	Gebiedsontwikkeling Van Meekerengebied	wit	wit
Toelichting	Gebiedsontwikkeling Van Meekeren: Havensteder gaat woningen verbeteren vanaf 2023. In totaal 79 woningen zullen gesloopt worden en voor de bewoners van de buurt gaat dit zeker gevolgen hebben. Hiervoor is extra aandacht nodig. Voor de buitenruimte zal de gemeente participatie organiseren om verbeteringen aan te brengen.		

Actie	participatie bewoners rondom verbetering buitenruimte	wit	wit
Toelichting	conform de wethoudersbrief aan de raad wordt het hele Van Meekerengebied in de gelegenheid gesteld mee te praten over de ontwikkeling van de buitenruimte. Hiervoor worden portiekgesprekken en thema-avonden georganiseerd. Doel is vaststelling van een gedragen Ruimtelijke visie en oplevering voorlopig ontwerp buitenruimte		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsontwikkeling		
Trekker	B. Broijl		
Begrotingsprogramma	Dienstverlening, SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)		
Betrokken partijen	Havensteder		
Planning	Toelichting		
Jaarplanning			
periode 4 mnd			

periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Gedekt

Ja
Nee
Nee
Nee

Toelichting

de 3,5 miljoen uit het Programma Oud-Crooswijk voor Van Meekeren is hiervoor bedoeld

Actie

Sloop en nieuwbouw Pierre Bayle school

wit

wit

Toelichting

Het bestuur van het openbaar basisonderwijs (BOOR) heeft opdracht gegeven voor sloop en nieuwbouw van de Pierre Bayleschool. Dit is een op zichzelf staande ontwikkeling, maar met de projectleiding wordt zoveel mogelijk de relatie gelegd met functies voor de wijk zoals dubbelgebruik buitenruimte en centrale ruimten.

Voortgang toelichting

Wit

Prognose toelichting

Wit

Cluster

Stadsontwikkeling

Trekker

B. Broijl

Begrotingsprogramma

MO Onderwijs

Betrokken partijen

BOOR

Planning

Toelichting

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Gedekt

Ja
Nee
Nee
Nee

Toelichting

Actie

Begeleiding bewoners vanuit de gedachte van het sociaal statuut

wit

wit

Toelichting

Gedurende het project wordt contact gelegd met bewoners, waardoor behoeften van bewoners kunnen worden geconstateerd. Hiervoor zijn zowel . Het Wijkteam, de Crooswijkcoach vanuit Dock alsook een specialistisch team van Havensteder levert de capaciteit om de problemen aan te kunnen pakken. Het project biedt kansen om duurzaam met bewoners in contact te komen en blijven en vanuit de Wijkhub wordt vanaf de start gelegenheid geschapen voor direct contact.

Voortgang toelichting

Wit

Prognose toelichting

Wit

Cluster

Maatschappelijke ontwikkeling

Trekker	Sitaram S.S.M. (Soraya)	
Begrotingsprogramma	Dienstverlening, MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief, MO Zorg, welzijn en wijkteams	
Betrokken partijen	Havensteder	
Planning	Toelichting	
Jaarplanning		
periode 4 mnd		
periode 8 mnd		
periode 12 mnd		
Financieel	Gedekt	Toelichting
Jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Nee	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

Resultaat	Passende woningen voor Crooswijk	wit	wit
Toelichting	Onderdak voor een bredere groep is nodig, doorstroming moet meer gestimuleerd worden want er kunnen niet veel woningen meer bij. Er wordt in 2023 veel ontwikkeld in Crooswijk (Tamboer 2 & 3), Rubroekstraat, De Slurf, Schuttersveld, Van Meekeren, Nieuw Kralingen. De Wijkraad wil veel aandacht bij deze gebiedsontwikkelingen nadrukkelijk aandacht voor de (zittende) bewoners want er is veel zorg over verdringing (gentrification) maar ook voor de mogelijkheid om wooncarrière te maken binnen de wijk.		

Actie	Elk kwartaal informatiemoment met de wijk over stand van zaken woningbouwplanning	wit	wit
Toelichting	De wijkraad wil dat de participatietrajecten met bewoners , ten aanzien van de woningbouwontwikkelingen en woonvoorzieningen goed en serieus moeten worden ingezet. Schijnparticipatie wekt weerstand op en zorgt voor een gevoel van onthechting van bewoners bij "hun" wijk. In Crooswijk speelt in 2023 veel op de woningmarkt: Verkoop Tamboer 2&3, Herontwikkeling Tamboer 2 (incl. woningen en supermarkten, oplevering Rubroekstraat, voorbereiding en participatie aanpak De Slurf. Voor de wijk zijn dit belangrijke ontwikkelingen. Vanuit de samenwerking Goed in Crooswijk wordt de woningbouwplanning met aandacht gecommuniceerd met de wijk.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Dienstverlening		
Trekker	J. Gils		
Begrotingsprogramma	Dienstverlening, SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten), SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)		
Betrokken partijen	Woonstad, Havensteder		
Planning	Toelichting		

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Gedekt

Ja
Nee
Nee
Nee

Toelichting

Actie

Expertmeeting Wonen om een wijkadvies m.b.t. Woonbeleid op te stellen

wit

wit

Toelichting

De wijkraad ziet een aantal kansen en bedreigingen op het gebied van Woonbeleid, waaronder verkamering en scheefwonen en wil op basis van een expertmeeting Wonen tot een advies komen voor het college.

Voortgang toelichting

Wit

Prognose toelichting

Wit

Cluster

Stadsontwikkeling

Trekker

S. Glas

Begrotingsprogramma SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten)

Betrokken partijen

Planning

Toelichting

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Financieel

Jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Gedekt

Nee
Nee
Nee
Nee

Toelichting

expertmeeting is gedekt, inzet afdeling wonen niet

Actie

Onderzoek stimuleringsmaatregelen voor doorstroom senioren ('van groot naar beter')

wit

wit

Toelichting

Het scheefwonen (zowel financieel als in woninggrootte) is een opgave die de komende periode aangepakt moet te worden. Het initiatief van "Groot Naar Beter" voor doorstroom van met name ouderen binnen de wijk, kan een begin zijn om dit vraagstuk aan te pakken. De wijkraad vraagt om passende maatregelen op basis van onderzoek zodat ouderen goed gefaciliteerd worden en daardoor beter in staat en bereid zijn te verhuizen. Crooswijk maakt deel uit van de Seniorvriendelijke wijken waarbij we onderzoeken welke maatregelen en instrumenten ingezet kunnen worden om doorstroming op gang te brengen en ouderen een prettige woonplek te bieden. We hebben voor dit jaar extra inzet van de seniorenmakelaars en er wordt resultaat verwacht van het SpringCo-onderzoek naar

doorstroming. Deze resultaten worden dit jaar nog onderzocht op maatregelen die we gericht in Crooswijk kunnen inzetten. Hierover kan met de Wijkraad van gedachte worden gewisseld door collega's van MO en SO.

Voortgang toelichting	Wit	
Prognose toelichting	Wit	
Cluster	Stadsontwikkeling	
Trekker	S. Glas	
Begrotingsprogramma	SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten), MO Zorg, welzijn en wijkteams, SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)	
Betrokken partijen	Havensteder	
Planning	Toelichting	
Jaarplanning		
periode 4 mnd		
periode 8 mnd		
periode 12 mnd		
Financieel	Gedekt	Toelichting
Jaarplanning	Ja	eventuele maatregelen nog niet gedekt
periode 4 mnd	Nee	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

		Voortgang	Prognose
Doel	Een verkeersveiliger en toegankelijker wijk	wit	wit
Toelichting			
Resultaat	Aanpak problematische verkeerspunten	wit	wit
Toelichting			
Actie	Aanpak kruising Zaagmolenbrug	wit	wit
Toelichting	Deze actie is genoemd in de lijst subjectief - onveilige kruispunten en de wijkraad signaleert dat dit in heel veel participatie-bijeenkomsten genoemd is als zeer gevaarlijk punt		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsontwikkeling		
Trekker	M.J. Tanis		
Begrotingsprogramma	SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
Jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			

periode 12 mnd

Financieel

Jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Gedekt

Ja

Nee

Nee

Nee

Toelichting

wordt in 2023 aangepakt door team Blackspots

Actie

Werk sessie mobiliteit Crooswijk over openstaande actiepunten

wit

wit

Toelichting

In de werksessie Mobiliteit Crooswijk worden met experts en wijkraadsleden de nog niet gehonoreerde actiepunten doorlopen worden om ze nader te specificeren. Een aantal acties is mogelijk met wat kleinere ingrepen op te lossen, voor andere acties kan nader bekeken wat wel of niet haalbaar is en/of waar eventueel procesafspraken over gemaakt kunnen worden. Het gaat om de volgende acties:

- Aanpak wangedrag verkeersdeelnemers Crooswijkseweg
- Plan van aanpak verbetering verkeerssituatie Pijperstraat, Crooswijksestraat en Crooswijkseweg
- Inrichtingsplan Nieuw Kralingen geschikt voor OV-route
- terugdraaien verschraling dienst bus 38
- studie gevolgen doorstroom verkeer doorsteek Kerkhoflaan
- Herinrichting parkeerplaats Generaal v.d. Heijdenplein

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsontwikkeling

Trekker M.J. Tanis

Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)

Betrokken partijen

Planning **Toelichting**

Jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Financieel

Jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Gedekt

Ja

Nee

Nee

Nee

Toelichting

Resultaat	Crooswijk goed bereikbaar op alle dagen van de week, ook in de omgeving Nieuw Crooswijk/ Nieuw Kralingen	wit	wit
Toelichting	De wijkraad signaleert dat de wijk en m.n. een aantal plekken in het noordelijk deel van Crooswijk last heeft/krijgt van verkeersinfarcten, ook rond basisscholen. Dit wordt in de toekomst naar verwachting nog erger door verschraving van het OV en de komst van Nieuw Kralingen. De wijkraad vraagt daarom aandacht voor dit probleem.		
Resultaat	meer ruimte voor langzaam verkeer rondom scholen	wit	wit
Toelichting			
Actie	Faciliteren Noenschool en Waalse School/Vier Leeuwen rondom verkeersgedrag ouders vanuit Verkeersmenu010	wit	wit
Toelichting	Rondom deze scholen is dagelijks overlast van autos van ouders. Met inzet van Verkeersmenu 010 wordt aan scholen hulp geboden hier verandering te brengen		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsontwikkeling		
Trekker	R. Abdoella		
Begrotingsprogramma	Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving), SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
Jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Financieel	Gedekt	Toelichting	
Jaarplanning	Ja		
periode 4 mnd	Nee		
periode 8 mnd	Nee		
periode 12 mnd	Nee		