



CONCEPT

Wijkraad	Rozenburg
Jaar	2023
Rapportagedatum	23-03-2023
Datum vastgesteld	
Soort rapportage	Concept wijkraad rapportage

Doelen

1. Jeugd zonder achterstand in Rozenburg
2. Welzijn en wonen
3. Extra aandacht voor Veiligheid en buitenruimte
4. Mobiliteit & milieu
5. Sociale cohesie & levendig dorp

Legenda

Voortgang

Wit	Nog niets te rapporteren
Groen	Actie wordt conform planning gerealiseerd
Oranje	Actie wordt niet conform planning gerealiseerd, heeft aandacht
Rood	Actie wordt niet gerealiseerd

Prognose

Wit	Nog niets te rapporteren
Groen	Actie zal conform planning worden gerealiseerd
Oranje	Actie wordt niet volledig gerealiseerd
Rood	Actie wordt niet gerealiseerd

Overzicht Doelen

Doel	Thema	Voortgang	Prognose
1. Jeugd zonder achterstand in Rozenburg		wit	wit
2. Welzijn en wonen		wit	wit
3. Extra aandacht voor Veiligheid en buitenruimte		wit	wit
4. Mobiliteit & milieu		wit	wit
5. Sociale cohesie & levendig dorp		wit	wit

Doelen details

		Voortgang	Prognose
Doel	1. Jeugd zonder achterstand in Rozenburg	wit	wit
Toelichting	De jeugd in Rozenburg heeft een kansrijk toekomstperspectief. Dit willen we bereiken door goed te luisteren naar de jeugd en met hen in gesprek te gaan. Daarnaast investeren we in het vergroten van ouderbetrokkenheid, en zo nodig ondersteuning in de opvoeding. Kinderen, tieners en jongeren ontwikkelen hun talenten waarbij aandacht is voor sport, bewegen, kunst en cultuur en jongerenparticipatie. Samen met het jongerenwerk en scholen leiden we jeugd en jongeren door naar een positieve vrijetijdsbesteding.		
Thema			
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		

		Voortgang	Prognose
Doel	2. Welzijn en wonen	wit	wit
Toelichting	Doel van de aanpak op Rozenburg voor zowel welzijn als wonen is maatwerk. Om maatwerk te kunnen bieden is het belangrijkste de doelgroep(en) in kaart te brengen. Voorbeeld zijn de ouderen (maar dit geldt ook voor jongeren), waarbij er grote verschillen zijn in (woon)behoefte, activiteiten, problemen en ondersteuningsvragen. Samen met het Rozenburgse netwerk willen we maatwerk bieden aan zoveel mogelijk Rozenburgers.		
Thema			
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		

		Voortgang	Prognose
Doel	3. Extra aandacht voor Veiligheid en buitenruimte	wit	wit
Toelichting	Tijdens de gehouden participatiebijeenkomsten is overduidelijk gebleken dat Rozenburg en de Rozenburgers het onderwerp 'Veiligheid' de allerhoogste prioriteit geven. Veiligheid werkt door in de bereikbaarheid van ons dorp. Een geïsoleerd dorp is juist een gebied dat aantrekkelijk is voor personen met kwade bedoelingen. Maar ook vanwege de ligging van ons dorp te midden van rivier het Scheur, het Calandkanaal, de A15 en straks de A24 in dit geïndustrialiseerde gebied maakt dat Rozenburgers zich onveiliger voelen.		
Thema			
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		

		Voortgang	Prognose
Doel	4. Mobiliteit & milieu	wit	wit
Toelichting	<p>Rozenburg is een eiland te midden van havens en industrie. Uit de dorpsparticipatie voor het wijkakkoord is gebleken dat de burgers uit Rozenburg zich zorgen maken over de bereikbaarheid nu en in de toekomst. In 2022 was zowel de Calandbrug als het Veer naar Maasluis gestremd wat niet alleen ergenis opwekt maar ook een verminderd veiligheidsgevoel geeft (men voelt zich opgesloten). Om het gehele dorp ligt een groengordel. Deze veelal meerlaagse groengordel bestaat uit hoge bomen die compact op elkaar staan met struikgewas ertussen. Deze groengordel beschermt de inwoners tegen geluid en het zicht van de omliggende industrie en infrastructuur zoals de snelweg A15. Tot het dorp Rozenburg wordt ook eerste stuk van de Landtong Rozenburg gerekend. De Landtong Rozenburg is van zeer grote waarde voor vele inwoners van Rozenburg. Op de landtong wordt genoten van de natuur, de beschikbare biodiversiteit, en van de overige faciliteiten aldaar. De Landtong ligt tussen de havens in, en is goed bereikbaar voor onze inwoners.</p>		
Thema			
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		

		Voortgang	Prognose
Doel	5. Sociale cohesie & levendig dorp	wit	wit
Toelichting	<p>Tijdens de participatie sessies is er massaal geplakt op het onderwerp "levendig dorp". Men wil graag een compleet winkelaanbod zien in heel Rozenburg. Daarnaast kent het dorp een levendige verenigingsleven en worden er veel evenementen georganiseerd waar bewoners elkaar ontmoeten.</p>		
Thema			
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		

Overzicht Resultaten

Doel:	1. Jeugd zonder achterstand in Rozenburg	
Resultaat	Voortgang	Prognose
Resultaat 1.1 Begeleiding kinderen 0 tot 4 jaar.	wit	wit
Resultaat 1.2 Begeleiding kinderen 4-12 jaar.	wit	wit
Resultaat 1.3 Begeleiding jongeren 12 tot 25 jaar.	wit	wit
Doel:	2. Welzijn en wonen	
Resultaat	Voortgang	Prognose
Resultaat 2.1 Meer aandacht voor ouderen en zorg in Rozenburg.	wit	wit
Resultaat 2.2 Armoedebestrijding.	wit	wit
Resultaat 2.3 Woningen voor iedereen.	wit	wit
Doel:	3. Extra aandacht voor Veiligheid en buitenruimte	
Resultaat	Voortgang	Prognose
Resultaat 3.1 Aanpak overlast.	wit	wit
Resultaat 3.2 Verbeteren van de communicatie en informatie naar bewoners.	wit	wit
Resultaat 3.3 Een schone en groene buitenruimte.	wit	wit
Doel:	4. Mobiliteit & milieu	
Resultaat	Voortgang	Prognose
Resultaat 4.1 Verbetering van het Openbaar Vervoer.	wit	wit
Resultaat 4.2 Minder vrachtverkeer door het dorp Rozenburg.	wit	wit
Resultaat 4.3 Behoud van de groene Landtong.	wit	wit
Doel:	5. Sociale cohesie & levendig dorp	
Resultaat	Voortgang	Prognose
Resultaat 5.1 Versterken van cultuur en het winkelaanbod.	wit	wit
Resultaat 5.2 Zorgen voor meer evenementen op Rozenburg.	wit	wit
Resultaat 5.3 Maatschappelijke ruimte.	wit	wit

Overzicht Acties

		Voortgang	Prognose
Doel	1. Jeugd zonder achterstand in Rozenburg	wit	wit
Resultaat	Resultaat 1.1 Begeleiding kinderen 0 tot 4 jaar.	wit	wit
Actie	Actie 1.1.1 Peuter gym organiseren.	wit	wit
Actie	Actie 1.1.2 Mamma café opzetten.	wit	wit
Resultaat	Resultaat 1.2 Begeleiding kinderen 4-12 jaar.	wit	wit
Actie	Actie 1.2.1 Verkiezingen voor een Kinderburgemeester en Jeugdraad.	wit	wit
Actie	Actie 1.2.2 Bijenhotel.	wit	wit
Actie	Actie 1.2.3 Muziekonderwijs en naschoolse activiteiten organiseren.	wit	wit
Resultaat	Resultaat 1.3 Begeleiding jongeren 12 tot 25 jaar.	wit	wit
Actie	Actie 1.3.1 Het realiseren van een Jongeren Hub.	wit	wit
Actie	Actie 1.3.2 Ruimer sportaanbod voor jongeren aanbieden.	wit	wit
Actie	Actie 1.3.3 Sport (activiteiten) voor jongeren met een beperking aanbieden.	wit	wit
Doel	2. Welzijn en wonen	wit	wit
Resultaat	Resultaat 2.1 Meer aandacht voor ouderen en zorg in Rozenburg.	wit	wit
Actie	Actie 2.1.1 Organiseren van een 'Dementie café'.	wit	wit
Actie	Actie 2.1.2 Jong ontmoet oud.	wit	wit
Actie	Actie 2.1.3 Ontmoetingsplek en Ouderensoos.	wit	wit
Resultaat	Resultaat 2.2 Armoedebestrijding.	wit	wit
Actie	Actie 2.2.1 Brugfunctionaris op de (basis)scholen.	wit	wit
Actie	Actie 2.2.2 Armoede (netwerk) in kaart brengen.	wit	wit
Actie	Actie 2.2.3 Aanbod van netwerkpartners in beeld brengen.	wit	wit
Resultaat	Resultaat 2.3 Woningen voor iedereen.	wit	wit
Actie	Actie 2.3.1 Integrale Rozenburgse gebiedsvisie opstellen.	wit	wit
Actie	Actie 2.3.2 Toewijzing woningen in Rozenburg.	wit	wit
Actie	Actie 2.3.3 Onderzoek zelf bewoningsplicht.	wit	wit
Doel	3. Extra aandacht voor Veiligheid en buitenruimte	wit	wit
Resultaat	Resultaat 3.1 Aanpak overlast.	wit	wit
Actie	Actie 3.1.1 Voldoende inzet op overlastplekken.	wit	wit

Actie	Actie 3.1.2 Opstarten buurtpreventie in wijken.	wit	wit
Actie	Actie 3.1.3 Vergroten feitelijke zichtbaarheid van politie en handhaving en hierbij waar mogelijk meer in samenspraak met ook het jongerenwerk acteren.	wit	wit
Resultaat	Resultaat 3.2 Verbeteren van de communicatie en informatie naar bewoners.	wit	wit
Actie	Actie 3.2.1 Verbeteren van communicatie en informatie naar bewoners.	wit	wit
Actie	Actie 3.2.2 Organiseren van een jaarlijkse Veiligheidsdag.	wit	wit
Actie	Actie 3.2.3 Opstellen monitor Veiligheidsbeleving.	wit	wit
Resultaat	Resultaat 3.3 Een schone en groene buitenruimte.	wit	wit
Actie	Actie 3.3.1 Behoud en waar mogelijk versterken van de Groene Gordel.	wit	wit
Actie	Actie 3.3.2 (zwerf)Afval op Rozenburg.	wit	wit
Actie	Actie 3.3.3 Informeren over lopende projecten en verkeersmaatregelen van cluster Stadsbeheer.	wit	wit
Doel	4. Mobiliteit & milieu	wit	wit
Resultaat	Resultaat 4.1 Verbetering van het Openbaar Vervoer.	wit	wit
Actie	Actie 4.1.1 Er wordt een verkenning uitgevoerd naar een betrouwbare buslijn Blankenburgtunnel: Brielle / Rozenburg / Schiedam centrum. Aam de hand daarvan een lobby	wit	wit
Actie	Actie 4.1.2 Betrouwbare veerdienst tussen Rozenburg en Maassluis.	wit	wit
Resultaat	Resultaat 4.2 Minder vrachtverkeer door het dorp Rozenburg.	wit	wit
Actie	Actie 4.2.2 Bewaken dat gedurende de renovatie van de Calandbrug, die gepland staat in 2026, minstens één rijstrook bereikbaar blijft voor (langzaam) verkeer	wit	wit
Actie	KKA Actie 4.2.1 Ontsluiting vrachtverkeer Pothof.	wit	wit
Resultaat	Resultaat 4.3 Behoud van de groene Landtong.	wit	wit
Actie	Actie 4.3.1 Bestemming- / Omgevingsplan 'Groen'	wit	wit
Doel	5. Sociale cohesie & levendig dorp	wit	wit
Resultaat	Resultaat 5.1 Versterken van cultuur en het winkelaanbod.	wit	wit
Actie	Actie 5.1.1 Doorsteek naar de boulevard en de camperplaats.	wit	wit
Actie	Actie 5.1.2 Activiteiten op gebied van Cultuur (Kunst verbindt).	wit	wit
Actie	Actie 5.1.3 Ondersteuning ondernemers winkeliers.	wit	wit
Resultaat	Resultaat 5.2 Zorgen voor meer evenementen op Rozenburg.	wit	wit
Actie	Actie 5.2.1 Evenementen faciliteren.	wit	wit
Actie	Actie 5.2.2 Borgen van Landelijke evenementen.	wit	wit
Actie	Actie 5.2.3 Organiseren van een jaarlijkse Ouderendag.	wit	wit
Resultaat	Resultaat 5.3 Maatschappelijke ruimte.	wit	wit
Actie	Actie 5.3.1 Inventarisatie behoefte aan maatschappelijke ruimte.	wit	wit

Actie

Actie 5.3.2 Ontwikkelen visie om leegstand tegen te gaan

wit

wit

Acties uitgebreid

		Voortgang	Prognose
Doel	1. Jeugd zonder achterstand in Rozenburg	wit	wit
Resultaat	Resultaat 1.1 Begeleiding kinderen 0 tot 4 jaar.	wit	wit
Actie	Actie 1.1.1 Peuter gym organiseren.	wit	wit
Toelichting	Kinderen zo vroeg mogelijk bekend maken met bewegen om achterstanden te voorkomen.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Begrotingsprogramma	MO Sport en recreatie		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Actie	Actie 1.1.2 Mamma café opzetten.	wit	wit
Toelichting	Een Mamma café opzetten om opvoed vraag stukken te bespreken gecombineerd met taal en integratie. Opvoeden is niet eenvoudig, daarom hebben moeders soms hulp nodig van professionals.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Begrotingsprogramma	MO Zorg, welzijn en wijkteams		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Resultaat	Resultaat 1.2 Begeleiding kinderen 4-12 jaar.	wit	wit
Actie	Actie 1.2.1 Verkiezingen voor een Kinderburgemeester en Jeugdraad.	wit	wit
Toelichting	Vanaf groep 8 bevoegdheden vaststellen van zowel de kinderburgermeester als de jeugdraad.		

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams
Betrokken partijen
Planning **Toelichting**
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie	Actie 1.2.2 Bijenhotel.	wit	wit
Toelichting	De actie wordt in 2023 uitgevoerd, samen met het Havenbedrijf en de jongeren in Rozenburg. Er zijn van de omgekapte bomen een Bijenhotel gemaakt en deze is aangeboden aan Rozenburg. In de aanpak ook nadenken over waar je met jongeren verder over wil praten zoals jeugdpreventie, veiligheid en gezondheid.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Begrotingsprogramma	Externe financiering		
Betrokken partijen	Havenbedrijf		
Planning Toelichting			
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			

Actie	Actie 1.2.3 Muziekonderwijs en naschoolse activiteiten organiseren.	wit	wit
Toelichting	Dit willen wij organiseren op de basisscholen in Rozenburg.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Begrotingsprogramma	MO Onderwijs		
Betrokken partijen			
Planning Toelichting			
jaarplanning			
periode 4 mnd			

periode 8 mnd
periode 12 mnd

Resultaat	Resultaat 1.3 Begeleiding jongeren 12 tot 25 jaar.	wit	wit
Actie	Actie 1.3.1 Het realiseren van een Jongeren Hub.	wit	wit
Toelichting	Noodzaak is aanwezig met name doordat Rozenburg een geïsoleerde kern is.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Begrotingsprogramma	MO Zorg, welzijn en wijkteams		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Actie	Actie 1.3.2 Ruimer sportaanbod voor jongeren aanbieden.	wit	wit
Toelichting	Het aanbod van bestaande verenigingen groter en toegankelijker maken, verenigingen hier beter op faciliteren en een subsidie regeling voor Rozenburgse verenigingen in te stellen. Overigens loopt nu stedelijk een herijking van bestaande subsidies. Met sportverenigingen wordt bekeken hoe dit op Rozenburg in te passen.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Begrotingsprogramma	MO Sport en recreatie		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Actie	Actie 1.3.3 Sport (activiteiten) voor jongeren met een beperking aanbieden.	wit	wit
Toelichting	Het opzetten van sport (activiteiten) voor jongeren met een beperking.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Begrotingsprogramma MO Sport en recreatie
Betrokken partijen
Planning **Toelichting**
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Doel	2. Welzijn en wonen	Voortgang		Prognose	
		wit		wit	
Resultaat	Resultaat 2.1 Meer aandacht voor ouderen en zorg in Rozenburg.	wit		wit	

Actie **Actie 2.1.1 Organiseren van een 'Dementie café'.**

Toelichting Specifiek bedoeld om informatie uit te wisselen.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams

Betrokken partijen Careyn

Planning **Toelichting**

jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

wit		wit	
-----	--	-----	--

Actie **Actie 2.1.2 Jong ontmoet oud.**

Toelichting Het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals koken voor elkaar en verhalen vertellen.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams

Betrokken partijen Careyn , DIA

Planning **Toelichting**

jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

wit		wit	
-----	--	-----	--

Actie **Actie 2.1.3 Ontmoetingsplek en Oudersensoos.**

wit		wit	
-----	--	-----	--

Toelichting Behoefte onderzoek i.s.m. de dorpsraad en ouderenvereniging Rozenburg naar vraag , aanbod en bereikbaarheid van ouderen activiteiten in bijvoorbeeld De Schans. doelgroep 1 en 2e lijns zorg Rozenburgse ouderen.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams

Betrokken partijen Ouderen Vereniging Rozenburg (OVR)

Planning **Toelichting**

jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Resultaat Resultaat 2.2 Armoedebestrijding.

wit

wit

Actie **Actie 2.2.1 Brugfunctionaris op de (basis)scholen.**

wit

wit

Toelichting

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Begrotingsprogramma MO Onderwijs

Betrokken partijen

Planning **Toelichting**

jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie **Actie 2.2.2 Armoede (netwerk) in kaart brengen.**

wit

wit

Toelichting In kaart brengen van de armoedeproblematiek en het verstrekken van het netwerk rondom armoede op het dorp.
Het gaat hier om de schaamte te doorbreken en maatwerk te leveren.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Begrotingsprogramma MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief

Betrokken partijen DIA

Planning **Toelichting**

jaarplanning
 periode 4 mnd
 periode 8 mnd
 periode 12 mnd

Actie	Actie 2.2.3 Aanbod van netwerkpartners in beeld brengen.	wit	wit
Toelichting	Versterken van netwerken rondom armoede, in kaart brengen van netwerkpartners. Spreekuur van de dorpsraad.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Begrotingsprogramma	MO Armoede, schuldhulpverlening, taal en inclusief		
Betrokken partijen	DIA		
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			

Resultaat	Resultaat 2.3 Woningen voor iedereen.	wit	wit
------------------	---------------------------------------	-----	-----

Actie	Actie 2.3.1 Integrale Rozenburgse gebiedsvisie opstellen.	wit	wit
Toelichting	Opstellen van een Rozenburgse gebiedsvisie. Hierbij specifiek aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren., leegstaande panden en de 3 bouwlocaties in het dorp. Vanuit de Rozenburgse gebiedsvisie wordt een uitvoeringsstrategie ontwikkeld.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsontwikkeling		
Begrotingsprogramma	SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			

Actie	Actie 2.3.2 Toewijzing woningen in Rozenburg.	wit	wit
--------------	--	-----	-----

Toelichting	Communicatie over het toewijzingsproces . Jaarlijkse terugkoppeling door Ressort wonen over het toewijzingsproces en de concrete resultaten.		
Voortgang toelichting	Wit		

Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten)
Betrokken partijen Ressort wonen
Planning **Toelichting**
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie **Actie 2.3.3 Onderzoek zelf bewoningsplicht.**
Toelichting Onderzoek naar de mogelijkheid van deze maatregel in Rozenburg.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten)
Betrokken partijen
Planning **Toelichting**
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

wit	wit
-----	-----

Doel 3. Extra aandacht voor Veiligheid en buitenruimte
Resultaat Resultaat 3.1 Aanpak overlast.

Actie **Actie 3.1.1 Voldoende inzet op overlastplekken.**
Toelichting Inzet van RSTJ (Rozenburgs Surveillance Team Jongeren) en het door ontwikkelen van dit project
Blijvend overleg Cruyffcourt met bewoners
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Directie Veiligheid
Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)
Betrokken partijen
Planning **Toelichting**
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd

Voortgang	Prognose
wit	wit
wit	wit
wit	wit

periode 12 mnd

Actie	Actie 3.1.2 Opstarten buurtpreventie in wijken.	wit	wit
Toelichting	Onderzoek of er draagvlak is voor buurtpreventie binnen de buurten van Rozenburg.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Directie Veiligheid		
Begrotingsprogramma	Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Actie	Actie 3.1.3 Vergroten feitelijke zichtbaarheid van politie en handhaving en hierbij waar mogelijk meer in samenspraak met ook het jongerenwerk acteren.	wit	wit
Toelichting	Vergroten van de zichtbaarheid en aanpreekbaarheid van de bijzonder opsporingsambtenaren (bijvoorbeeld een vast team) . Zichtbaarheid kan ook vergroot worden door meer gebruik te maken van de fiets en te voet. Verder zichtbare acties van T&H en wijkagenten in het dorp, waar mogelijk meer in samenspraak met ook het jongerenwerk. Dit door goed afgestemde concrete acties, waarbij over de resultaten van die acties teruggekoppeld wordt aan de dorpsraad. Met hen wordt hierover vooraf afgestemd en aan hen worden achteraf de resultaten teruggekoppeld. Ook of en op welke wijze vervolgens zal worden gecommuniceerd naar inwoners/ondernemers wordt met de dorpsraad afgestemd.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Directie Veiligheid		
Begrotingsprogramma	Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Resultaat	Resultaat 3.2 Verbeteren van de communicatie en informatie naar bewoners.	wit	wit
Actie	Actie 3.2.1 Verbeteren van communicatie en informatie naar bewoners.	wit	wit

Toelichting Rozenburg zal niet alleen vergeleken moeten worden met Rotterdam maar ook met omliggende gemeenten.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Dienstverlening

Begrotingsprogramma Dienstverlening

Betrokken partijen

Planning **Toelichting**

jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie **Actie 3.2.2 Organiseren van een jaarlijkse Veiligheidsdag.**

wit

wit

Toelichting Het organiseren van preventiedagen op scholen, sportverenigingen en huizen van de wijk op het gebied van veiligheid.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Directie Veiligheid

Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)

Betrokken partijen

Planning **Toelichting**

jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie **Actie 3.2.3 Opstellen monitor Veiligheidsbeleving.**

wit

wit

Toelichting Wijkprofiel relateren aan de cijfers van de omliggende wijken en dorpen rondom Rozenburg. Inzichtelijk maken van de veiligheidsbeleving onder de bewoners van Rozenburg (subjectieve veiligheid).
Meer communicatie: wat gebeurt er allemaal binnen het dorp Rozenburg.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Dienstverlening

Begrotingsprogramma Dienstverlening

Betrokken partijen

Planning **Toelichting**

jaarplanning

periode 4 mnd
 periode 8 mnd
 periode 12 mnd

Resultaat	Resultaat 3.3 Een schone en groene buitenruimte.	wit	wit
Actie	Actie 3.3.1 Behoud en waar mogelijk versterken van de Groene Gordel.	wit	wit
Toelichting	<p>Aandacht voor zowel het behoud van de groengordel als bescherming tegen geluid en zicht van de omliggende industrie en infrastructuur als voor behoud van het groen in het dorp. Uitvoeren van goed onderhoud, bij eventuele vervanging zowel in de gordel als in het dorp waar mogelijk herplanting op dezelfde plek, met een boom- of struiksoort die de functie net zo goed of beter kan evenaren dan de soort die verwijderd is.</p> <p>(N.B: Gemeente heeft geen invloed op groenzones die in beheer zijn bij het Havenbedrijf Rotterdam, dit valt hier dus buiten).</p> <p>Goede, tijdige en duidelijke communicatie over groen- maatregelen. Organiseren van een gezamenlijke rondgang door Rozenburg met dorpsraadsleden, met toelichting op locatie over het geldende maaibeleid.</p>		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsbeheer		
Begrotingsprogramma	Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)		
Betrokken partijen	Havenbedrijf		
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
Actie	Actie 3.3.2 (zwerf)Afwal op Rozenburg.	wit	wit
Toelichting	<p>Actie 2</p> <p>Inwoners dienen goed te worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot ophalen van grote hoeveelheid afval, en de openingstijden van het afvalstation. Opstellen van plan van aanpak voor naast plaatsingen met daarin aandacht voor:</p> <p>Aandacht/voorlichting voor een snelle responstijd bij naast plaatsen, dumpen, etc. en indien bekend het aanspreken van verantwoordelijken. Sneller een BOA kunnen inschakelen/ kunnen bereiken. Beter faciliteren van de containeradoptanten, ook door IRADO. Notabene Irado is in 2023 nog verantwoordelijk voor de responsetijd. Mogelijkheden voor communicatie over afvalbakken onderzoeken. Verblijfplaatsen voorzien van prullenbank</p> <p>Realiseren kleppen op de afvalbak. Het afvalstation in Rozenburg moet open blijven en gratis voor bewoners.</p>		

	Periodiek informeren van dorpsraad in 2023 over de a.s. veranderingen per 2024 (behoud milieu park, communiceren van veranderingen rond inzameling, etc.).		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsbeheer		
Begrotingsprogramma	Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			

Actie	Actie 3.3.3 Informeren over lopende projecten en verkeersmaatregelen van cluster Stadsbeheer.	wit	wit
Toelichting	Het periodiek doorspreken van geplande en lopende SB projecten , die hier mee samenhangende verkeersmaatregel dit kan in het reguliere overleg in de Dorpsraad en SB (werkgroep SB)		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsbeheer		
Begrotingsprogramma	Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			

		Voortgang	Prognose
Doel	4. Mobiliteit & milieu	wit	wit
Resultaat	Resultaat 4.1 Verbetering van het Openbaar Vervoer.	wit	wit
Actie	Actie 4.1.1 Er wordt een verkenning uitgevoerd naar een betrouwbare buslijn Blankenburgtunnel: Brielle / Rozenburg / Schiedam centrum. Aam de hand daarvan een lobby	wit	wit
Toelichting	Ambtelijk en bestuurlijk overleg opstarten voor deze buslijn om deze in de aanbesteding van de regio te krijgen. Met Voorne Putten, Rotterdam, Schiedam en een vertegenwoordiger van de dorpsraad. Uitgangpunt een snellen betrouwbare lijndienst die bij file de vluchtstrook kan gebruiken. Inmiddels is een verkenning opgestart.		

Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma Externe financiering
Betrokken partijen Metropol Regio (MRDH)
Planning **Toelichting**
 jaarplanning
 periode 4 mnd
 periode 8 mnd
 periode 12 mnd

Actie	Actie 4.1.2 Betrouwbare veerdienst tussen Rozenburg en Maassluis.	wit	wit
Toelichting	Op dit moment is het autoveer buiten dienst vanwege reparatie. Provincie heeft inmiddels financiële dekking toegezegd voor een betrouwbare veerdienst. Na de opening van de Maasdelatunnel zal er nieuwe een betrouwbare veerdienst voor voetgangers, fietsers en langzaam verkeer komen ook als back up voor hulpdiensten etc in het geval van calamiteiten/afsluitingen. De gewenste frequentie 3 keer per uur.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsontwikkeling		
Begrotingsprogramma	Externe financiering		
Betrokken partijen	provincie Zuid Holland		
Planning Toelichting			
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			

Resultaat	Resultaat 4.2 Minder vrachtverkeer door het dorp Rozenburg.	wit	wit
Actie	Actie 4.2.2 Bewaken dat gedurende de renovatie van de Calandbrug, die gepland staat in 2026, minstens één rijstrook bereikbaar blijft voor (langzaam) verkeer	wit	wit
Toelichting	Randvoorwaarden is geen afsluiting van de brug tijdens de renovatie. Voor het verkeer moet er altijd een mogelijkheid zijn om over de brug te rijden.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsontwikkeling		
Begrotingsprogramma	SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)		
Betrokken partijen			
Planning Toelichting			

jaarplanning
 periode 4 mnd
 periode 8 mnd
 periode 12 mnd

Actie	KKA Actie 4.2.1 Ontsluiting vrachtverkeer Pothof.	wit	wit
Toelichting	Op het bedrijventerrein Pothof zijn meerdere transportbedrijven gevestigd, zij kunnen het bedrijventerrein alleen bereiken via de Volgerweg en de Nieuw Blankenburg en rijden door de woonwijk.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsontwikkeling		
Begrotingsprogramma	SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			

Resultaat	Resultaat 4.3 Behoud van de groene Landtong.	wit	wit
------------------	--	-----	-----

Actie	Actie 4.3.1 Bestemming- / Omgevingsplan 'Groen'	wit	wit
Toelichting	Wijziging van het bestemmingsplan of omgevingsplan 'Groen' zo snel mogelijk opstarten om de groene bestemming van het gebied juridisch te regelen.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsontwikkeling		
Begrotingsprogramma	SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)		
Betrokken partijen			
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			

Doel	5. Sociale cohesie & levendig dorp	Voortgang	Prognose
Resultaat	Resultaat 5.1 Versterken van cultuur en het winkelaanbod.	wit	wit
Actie	Actie 5.1.1 Doorsteek naar de boulevard en de camperplaats.	wit	wit

Toelichting	Een doorsteekroute van het centrum van Rozenburg naar de boulevard door middel van een verblijfstrap. - Verbinding tussen haven en centrum versterkt. - Aantal camper-plaatsen op de boulevard
Voortgang toelichting	Wit
Prognose toelichting	Wit
Cluster	Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma	SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen	
Planning	Toelichting
jaarplanning	
periode 4 mnd	
periode 8 mnd	
periode 12 mnd	

Actie	Actie 5.1.2 Activiteiten op gebied van Cultuur (Kunst verbindt).	wit	wit
Toelichting	De bibliotheek wordt nu gebruikt voor kunst en cultuur uitingen , mocht de bibliotheek op de huidige locatie verdwijnen zal er gezocht moeten worden voor een ander alternatief. Continuering van de activiteiten van de SKCR (uitvoering van het activiteitenplan)		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Begrotingsprogramma	MO Cultuur		
Betrokken partijen	Stadsontwikkeling (Wonen en Zorg), Gebiedsorganisatie, Directie Veiligheid		
Planning	Toelichting		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			

Actie	Actie 5.1.3 Ondersteuning ondernemers winkeliers.	wit	wit
Toelichting	Ondersteuning van de winkeliers b.v. afschaffen precario belasting (moet wel via gemeenteraad) , en het oplossen van de bedrijfsafval containers . Continuering van de BIZ .		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Stadsontwikkeling		
Begrotingsprogramma	SO Economische ontwikkeling (winkelstraten en bedrijfsterreinen)		
Betrokken partijen	Stadsbeheer		

Planning jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	Toelichting		
Resultaat	Resultaat 5.2 Zorgen voor meer evenementen op Rozenburg.	wit	wit
Actie	Actie 5.2.1 Evenementen faciliteren.	wit	wit
Toelichting	Paraplu voorziening aanpassen en zorgen voor meer ruimte op Rozenburg		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Dienstverlening		
Begrotingsprogramma	Dienstverlening		
Betrokken partijen	Rozenburg Bloeit		
Planning jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	Toelichting		
Actie	Actie 5.2.2 Borgen van Landelijke evenementen.	wit	wit
Toelichting	Landelijke evenementen zoals 4 mei, Koningsdag, Veteranendag .		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Dienstverlening		
Begrotingsprogramma	Dienstverlening		
Betrokken partijen	Rozenburg Bloeit		
Planning jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	Toelichting		
Actie	Actie 5.2.3 Organiseren van een jaarlijkse Ouderendag.	wit	wit
Toelichting	Met alle betrokken partijen op het gebied van ouderen in Rozenburg.		
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
Cluster	Maatschappelijke ontwikkeling		
Begrotingsprogramma	MO Zorg, welzijn en wijkteams		

Betrokken partijen**Planning**

jaarplanning
 periode 4 mnd
 periode 8 mnd
 periode 12 mnd

Toelichting**Resultaat**

Resultaat 5.3 Maatschappelijke ruimte.

wit

wit

Actie

Actie 5.3.1 Inventarisatie behoefte aan maatschappelijke ruimte.

wit

wit

Toelichting

Een plan van aanpak voor huisvesting van Rozenburgse verenigingen en andere maatschappelijke organisaties .

Voortgang toelichting

Wit

Prognose toelichting

Wit

Cluster

Maatschappelijke ontwikkeling

Begrotingsprogramma

MO Sport en recreatie

Betrokken partijen

Stadsontwikkeling (Wonen en Zorg), Gebiedsorganisatie, Directie Veiligheid

Planning

jaarplanning
 periode 4 mnd
 periode 8 mnd
 periode 12 mnd

Toelichting

Q1 2023: Behoeft onderzoek gereed.

Actie

Actie 5.3.2 Ontwikkelen visie om leegstand tegen te gaan

wit

wit

Toelichting

Ook Rozenburg heeft te kampen met leegstande panden. Bekeken wordt hoe deze toch weer gevuld kunnen worden.

Voortgang toelichting

Wit

Prognose toelichting

Wit

Cluster

Stadsontwikkeling

Begrotingsprogramma

SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)

Betrokken partijen

Maatschappelijke ontwikkeling

Planning

jaarplanning
 periode 4 mnd
 periode 8 mnd
 periode 12 mnd

Toelichting