Jaaractieplan

- Wijkraad Carnisse-Zuiderpark
Gemeente Rotterdam s o
Rapportagedatum 07-04-2023
Datum vastgesteld
CO N C E PT Soort rapportage Concept wijkraad rapportage
Doelen

1. Een veiliger, schonere en groenere wijk (leefbaarheid)

2. Een goed bereikbare en verkeersveilige wijk

3. Een betere en duurzamer woonsituatie voor bewoners

4. Vergroten sociale cohesie en welzijn bewoners, jong en oud
5. Een nog zichtbaarder, bereikbaarder en proactieve overheid

Legenda
Voortgang

T Nog niets te rapporteren

_ Actie wordt conform planning gerealiseerd
[ "Oranje" " Actie wordt niet conform planning gerealiseerd, behoeft aandacht

Actie wordt niet gerealiseerd

Prognose

Wik Nog niets te rapporteren
Actie zal conform planning worden gerealiseerd

[/"Oranje"" Actie wordt niet volledig gerealiseerd
Actie wordt niet gerealiseerd
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Overzicht Doelen

Doel Thema Voortgang Prognose
1. Een veiliger, schonere en groenere wijk (leefbaarheid) wit wit

2. Een goed bereikbare en verkeersveilige wijk wit wit

3. Een betere en duurzamer woonsituatie voor bewoners wit wit

4. Vergroten sociale cohesie en welzijn bewoners, jong en wit wit
oud

5. Een nog zichtbaarder, bereikbaarder en proactieve wit wit
overheid
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Doelen details

Voortgang Prognose
Doel 1. Een veiliger, schonere en groenere wijk (leefbaarheid) wit wit

Toelichting Een veiliger wijk
In Carnisse, Zuidplein en Zuiderpark is de aanpak van overlast een belangrijk en terugkerend punt. Dit blijkt uit de achtereenvolgende
Wijkprofielen 2020 en 2022. Het gaat om verschillende vormen van overlast, deels locatie-afhankelijk, deels als rode draad in de 3 wijken. Het is
ook een van de drie prioriteiten van de Wijkraad Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark.
Het gaat naast woonoverlast, prominent om gedrag op straat/in publiek domein, in winkelcentra Zuidplein Hoog en het openbaar
vervoerknooppunt in de vorm van alcohol- en/of drugsgebruik, bedelen, hangen en veroorzaken van herrie. Ook parkeeroverlast en
verkeersgedrag zijn structureel terugkerende voorbeelden van overlast. De veroorzakers van overlast op straat zijn divers van origine, het onder
meer om dak- en thuislozen c.g. binnen- en buitenslapers, bewoners/cliénten van voorzieningen Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen (HKD),
EU-migranten, kwetsbare personen en soms ook jeugd/jongeren. Overlast van parkeren en verkeersgedrag heeft een bredere context en gaat
zeker ook over gedrag van bewoners en bezoekers van de voorzieningen in de wijken.
De aanpak van overlast is dan ook een belangrijk onderdeel van het werken in Carnisse, Zuidplein en Zuiderpark. Dit was achterliggende jaren
reeds het geval en blijft onverkort in 2023 ook zo. Het is een kwestie van lange adem, continueren doel- en veelal locatiegerichte aanpak en
flexibel inspelen op veranderingen en nieuwe vormen/locaties van overlast. Een goed functionerend operationeel overleg op wijkniveau en
samenwerking tussen alle wijkpartners is daarbij van essentieel belang. We kunnen trots zijn op die samenwerking en de korte lijnen in de wijk
en tegelijkertijd is de realiteit dat dat vasthoudendheid en ook doorontwikkeling vergt om het zo te houden.

Een schonere wijk

Zoals in het Coalitieakkoord 2022-2026 Eén Stad verwoord is ‘Een schone buurt zonder vuil op straat, is een fijne buurt. Een schone en groene
omgeving bevordert de verbinding met de wijk, de band tussen bewoners onderling en vergroot het veiligheidsgevoel’ (pagina 12).

In het plan Carnisse op de kaart (februari 2020) was een van de vijf hoofdopgaven ‘Een schone en hele buitenruimte’. Daar was gezien het
structurele karakter van naastplaatsingen, veel zwerfafval en veel grofvuil dan ook alle reden toe. De eerste twee zijn de grootste ergernissen
van Rotterdammers. Ook in het Zuidpleingebied en in het Zuiderpark vormt zwerfafval een terugkerende bron van ergernis. In Carnisse is
hondenpoep ook al langer een bron van ergernis en zorg.

Het is dan ook zeer begrijpelijk dat afvalaanpak ook een van de drie prioriteiten van de Wijkraad Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark is.

Achterliggende jaren is door Stadsbeheer en andere wijkpartners substantieel inzet gepleegd om Carnisse, Zuidplein en Zuiderpark schoon

te maken en te houden. Ondanks de resultaten die dat opgeleverd heetft, is de realiteit dat ‘schoon’ ook in 2023 onverminderd aandacht moet
krijgen. En dat gaan we ook doen, Geheel in lijn van het Coalitieprogramma: ‘Daarom gaan we meer preventieve maatregelen nemen om de
stad schoon te houden, gaan we bewoners die er een rotzooi van maken harder aanpakken en gaan we investeren in het opruimen en ophalen
van (zwerf)afval.’ (pag. 12). We doen dit waar mogelijk in de vorm van maatwerk, passend bij de kenmerken en praktijk van Carnisse, Zuidplein
en Zuiderpark. In de kern gaat het vooral om investeren in liefde voor de buitenruimte.

Een groenere wijk
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Een groene en aantrekkelijke buitenruimte is in allerlei opzicht van belang. In de zin van een prettige leefomgeving, uit oogpunt van
klimaataanpak, enz. Dit geldt ook voor Carnisse en Zuidplein. Daarom wordt in beide wijken geinvesteerd in vergroening. In het Zuidpleingebied
gebeurt dit vanuit de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Carnisse leent zich meer dan het Zuidpleingebied voor vergroening door en met
bewoners. Achterliggende jaren zijn dan ook allerlei vergroeningsactiviteiten van de grond gekomen. Buurtklimaatje is hier een belangrijke

en inmiddels goed in Carnisse verankerde wijkpartner. Ook in 2023 is vergroening een factor van belang. Dit in lijn met het Ruimtelijk
Toekomstperspectief Carnisse 2035 (september 2022) verwoord is: ‘De ambitie is de groenste en mooiste wijk van Rotterdam te zijn.’.

Het Zuiderpark wordt zeer gewaardeerd door de bewoners van onder meer Carnisse en Zuidplein, iets wat duidelijk blijkt uit allerlei
beoordelingen van de woon- en leefomgeving.

Voor Carnisse, Zuiderpark en ook Zuidpleingebied geldt dat biodiversiteit een onderdeel moet zijn van de vergroeningsaanpak. De Wijkraad
Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark heeft dit dan ook al meermaals onder de aandacht gebracht.

Subdoelen:

1.1 Een veiliger wijk
1.2 Een schonere wijk
1.3 Een groenere wijk

Thema
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel 2. Een goed bereikbare en verkeersveilige wijk wit wit
Toelichting In context van meerdere plannen/ontwikkelingen, zoals de herinrichting kruising Pleinweg-Goereesestraat, het Programma van Eisen

Zuiderparkweg, het Maastunnelcorridor Zuid (MTC Zuid) en het Stedenbouwkundig plan Carnisse Eiland is door bewoners(vertegenwoordigers),
gebiedscommissie Charlois en sinds maart 2022 de Wijkraad Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark zorg uitgesproken over de doorstroming van

het verkeer en de ontsluiting van de wijken Carnisse en Zuidplein. Gesignaleerd wordt dat de reacties hierop naar te veel gerelateerd

worden aan het specifieke project waar het op dat moment over gaat en te weinig over de beoordeling van de effecten van de projecten

en gebiedsontwikkelingen als geheel, dus in samenhang met elkaar. Essentie van die reacties op onze zorguitingen is onder meer dat de
inschatting dat de extra verkeersbelasting van/in Carnisse als gevolg van dit Stedenbouwkundig Plan Carnisse Eiland beperkt is, dat de
monitoring van MTC Zuid gunstige uitkomsten laat zien en onder het Verkeersplan Hart van Zuid liggend model aantoont dat ook dit plan qua
verkeerscapaciteit haalbaar is. Dat klinkt in eerste aanleg bij wijze van spreken geruststellend.

Met de bewoners constateren we echter tegelijkertijd dat de ontsluiting van Carnisse en het Zuidpleingebied nu reeds een dagelijks
aandachtspunt vormt. bijvoorbeeld bij de ontsluiting van Carnisse via Zuidplein. Dit leidt tot de vraag of de optelsom van de effecten van de
verschillende projecten en/of gebiedsontwikkelingen nog steeds positief is of uitpakt voor de verkeerscirculatie en ontsluiting van de betreffende
wijken. Dit is een vraag die de bewoners van deze wijken bezighoudt. Het is van belang dat deze inmiddels al langer bestaande en in feite
groeiende gevoelens serieus genomen worden en tot beoordeling van de effecten van de optelsom van de projecten en gebiedsontwikkelingen
wordt gekomen. Reéel inzicht draagt bij aan draagvlak en wederzijds vertrouwen.

Mobiliteit is dan ook de 3e prioriteit van de Wijkraad Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark, ook in de vorm van aandacht voor openbaar vervoer.
Voorbeeld van het laatste is de aandacht voor Buslijn 44 in Carnisse.

In het Ruimtelijk toekomstperspectief Carnisse 2035 is dit ook benoemd in de zin van ‘Opstellen mobiliteitsverkenning als opstart naar een
wijkgerichte parkeerstrategie en verkeerscirculatie’ (pag. 45).
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Verkeersveiligheid is in Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark een structureel aandachtspunt, onder meer in de vorm van het onderwerp ‘30km/
u’, voetgangersoversteekplaatsen (Zuiderparkweg t.h.v. Ahoy, Groene Kruisweg t.h.v. Zuiderparkpromenade West en Carnissesingel t.h.v.
Carnissedreef (basisscholen) en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. In december 2022 worden in kader van 30km/u maatregelen
getroffen. Zoals in het Ruimtelijk toekomstperspectief Carnisse 2035 verwoord is: ‘De ambitie is een veilige, kindvriendelijke wijk met meer
aandacht voor fietser en voetganger’ en ‘Ook de verbindingen met de omliggende wijken voor voetgangers en fietsers zijn veiliger en
aantrekkelijker. Op korte termijn worden verkeersonveilige kruispunten aangepakt’ (pag. 31/32, paragraaf Verkeer).

In kader van lopende projecten, zoals herinrichting Carnisselaan/Oud-Carnisse, Goereesestraat/Pleinweg, Goereesestraat en Carnisse Eiland is
uiteraard ook het onderwerp ‘verbetering verkeersveiligheid’ geborgd. Dit zijn reeds lopende trajecten en vallen dan ook buitend e scope van het
JaarActiePlan CZZ 2023.

Subdoelen:
2.1 Een bereikbare en verkeersveiliger wijk
2.2 Aanpak parkeeroverlast

Thema
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel 3. Een betere en duurzamer woonsituatie voor bewoners wit wit
Toelichting Het verbeteren van de woonsituatie in Carnisse is de essentie van het Ruimtelijk toekomstperspectief Carnisse, inmiddels vastgesteld door het

college (november 2022). Dit maakt dat in dit JaarActiePlan CZZ 2023 alleen specifieke recente aspecten verwoord worden, zoals ingebracht
door de Wijkraad CZZ.

g.ulbli?g:-meren bewoners over subsidie-/financieringsmogelijkheden om hun woning te verduurzamen en stimuleren hiervan gebruik te maken
Thema
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel 4. Vergroten sociale cohesie en welzijn bewoners, jong en oud wit wit
Toelichting Werken aan een beter Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark betekent werken in een bestaande context, ook sociaal. Stap voor stap werken aan de

verbetering van de situatie, vanuit de kracht die er is. De verbetering begint bij bewoners. De gemeente stelt zich daarbij op als een ‘goede
buurman’. Weliswaar is de basis hiervan gelegen in de extra aandacht die Carnisse sinds voorjaar 2020 krijgt; in essentie ook toepasbaar voor
Zuidplein en Zuiderpark, uiteraard rekening houdend met de eigenheden van deze wijken.
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Door het bundelen van krachten van bewoners, gemeente en wijkpartijen worden bestaande netwerken versterkt. Zo worden sociale cohesie
en weerbaarheid gestimuleerd. Voorzieningen, zoals ontmoetings- en activiteitenlocaties worden meer bekend, (nog) beter benut en waar nodig
uitgebreid. De gemeente heeft een belangrijke rol om partijen, programma’s en voorzieningen slim aan elkaar te verbinden en de voorzieningen
zo zichtbaar en toegankelijk mogelijk te maken. Daarbij worden bestaande ontmoetingsplekken gekoesterd en nieuwe bevorderd.

Eenzaamheid en armoede zijn in toenemende mate aandachtpunten in in ieder geval Carnisse.

In context van het onderwerp ‘Een schonere wijk’ is reeds benoemd dat ruim 20% van de bewoners van Carnisse van Oost-Europese afkomst is
en dat zij onmiskenbaar structureel onderdeel van de wijksamenleving zijn. Dit heeft uiteraard ook relatie met doel 4.

1 juni is WMO Radar als nieuwe welzijnsaanbieder in Carnisse gestart. Inhoudelijk is de welzijnsopdracht in lijn van het stedelijk beleid
veranderd. Starten als nieuwe welzijnsaanbieder is een uitdaging en met elkaar leren omgaan met de nieuwe welzijnsopdracht is dat ook.
Dat heeft de praktijk inmiddels wel duidelijk gemaakt. De relatie en samenwerking met WMO Radar ervaren we als positief en daarmee
vertrouwenwekkend. WMO Radar heeft v.w.b. Carnisse aangegeven te investeren in:

. De Buurtkamer: kwetsbare senioren, niet geindiceerde dagbesteding;

. Join Us: start eenzaamheidprogramma 12 plus en 18 plus, zonder indicatie;

. Herstelacademie: herstelgerichte zorg voor bewoners met GGZ en zonder indicatie;

. Voorbereiding vitale Woongemeenschap in Wevershoekstraat/Zuidpleingebied;

. We gaan door met gezinsaanpak: 2 medewerkers voor Tarwewijk en Carnisse;

. Stichting Mara: samenwerking voor traceren helpende netwerken voor migranten Oost Europa, in het bijzonder in Carnisse en

. LVB-coalitie: samenwerkingsverband ten gunste van bewoners met LVB, wordt in 2023 uitgebreid naar Carnisse.

~NOoO oA~ WN PP

Vanuit Vitale kerngebieden (wijkeconomie) wordt geinvesteerd in aandacht voor de zgn. Carnisser Winkeldriehoek.
Subdoelen:

4.1 Verbreding bekendheid met en samenhang/-werking sociaal netwerk

4.2 Meer aandacht voor jeugd en ouderen

4.3 Meer aandacht voor sport en bewegen

Thema
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit

Voortgang Prognose
Doel 5. Een nog zichtbaarder, bereikbaarder en proactieve overheid wit wit
Toelichting In het plan ‘Carnisse op de kaart’ (februari 2020) is verwoord ‘Een veelgehoorde klacht van bewoners is dat de overheid niet zichtbaar aanwezig

is in Carnisse, niet goed bereikbaar en met weinig bewoners communiceert. Dikke rode draad van de aanpak sindsdien en ook het werken van
de burgemeester in Carnisse als ‘uw buurman’ is juist de investering in nabijheid vanuit de overheid, luisteren naar dat wat bewoners bezighoudt
en hun behoeften en het komen tot wijk- en mensgericht maatwerk. Onderdeel daarvan is dat we de bewoners opzoeken in plaats van uit

te nodigen ‘naar ons te komen’. Daarvan zijn allerlei voorbeelden te geven, zoals de bewonersparticipatie in kader van ontwikkellocaties als
Robbenoordplein, Texelsestraat, Pleinweg/Goereesestraat, Carnisse Eiland, herinrichting Goereesestraat, Carnisselaan/Oud-Carnisse, de
activiteiten in context van de Carnisser Agenda, de wijkgerichte invulling van het Actieprogramma EU-migranten in Carnisse, het Oekrainehuis,
enzenz. Die lijn wordt verder verfijnd en/of aangescherpt in 2023.
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5.1 Voortzetting en verdere verfijning/aanscherping van een (nog) zichtbaarder, bereikbaarder en proactieve overheid
Thema
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
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Overzicht Resultaten

Doel: 1. Een veiliger, schonere en groenere wijk (leefbaarheid)

Resultaat Voortgang Prognose
Een groenere wijk wit wit
Een schonere wijk wit wit
Een veiliger wijk wit wit
Doel: 2. Een goed bereikbare en verkeersveilige wijk

Resultaat Voortgang Prognose
Aanpak parkeeroverlast in Carnisse, Zuidplein en Zuiderpark wit wit
Een bereikbare en verkeersveiliger wijk wit wit
Doel: 3. Een betere en duurzamer woonsituatie voor bewoners

Resultaat Voortgang Prognose
Informeren bewoners over subsidie-/financieringsmogelijkheden om hun woning te verduurzamen en stimuleren hiervan wit wit
gebruik te maken

Doel: 4. Vergroten sociale cohesie en welzijn bewoners, jong en oud

Resultaat Voortgang Prognose
Meer aandacht voor jeugd en ouderen wit wit
Meer aandacht voor sport en bewegen wit wit
Verbreding bekendheid met en samenhang/-werking sociaal netwerk wit wit
Doel: 5. Een nog zichtbaarder, bereikbaarder en proactieve overheid

Resultaat Voortgang Prognose
Verbetering bewonerscommunicatie wit wit
Voortzetting en verdere verfijning/aanscherping van een (nog) zichtbaarder, bereikbaarder en proactieve overheid wit wit
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Overzicht Acties

Voortgang Prognose
Doel 1. Een veiliger, schonere en groenere wijk (leefbaarheid) wit wit
Resultaat Een groenere wijk wit wit
Actie Continuering inzet Buurtklimaatje en uitvoering van Werkplan Buurtklimaatje 2023 wit wit
Actie Meer biodiversiteit in de wijken wit wit
Actie Realisatie quickwins van de lopende projecten Robbenoordplein, Texelsestraat en wit wit
Carnisselaan/Oud-Carnisse
Resultaat Een schonere wijk wit wit
Actie Aanpak van hondenpoep in Carnisse wit wit
Actie Monitoring resultaten schoon wit wit
Actie Organiseren van tenminste 3 afvalacties in Carnisse (i.s.m. Woonbron en/of Woonstad) wit wit
Resultaat Een veiliger wijk wit wit
Actie Concretisering aanpak/werkwijze inzake HKD-vestigingen Zuidplein en Zuiderpark wit wit
Actie Vertaling van onderzoek Veiligheidsbeleving Zuiderpark (juni 2021) in plan van aanpak wit wit
Actie Voortzetting van de locatiegerichte en informatiegestuurde aanpak van overlastlocaties wit wit
Doel 2. Een goed bereikbare en verkeersveilige wijk wit wit
Resultaat Aanpak parkeeroverlast in Carnisse, Zuidplein en Zuiderpark wit wit
Actie Aanpak parkeeroverlast wit wit
Actie Extra investering in context van de gereedkomende herinrichting buitenruimte Hart van Zuid wit wit
(Gooilandsingel e.0.)
Actie Parkeerstrategie Carnisse 2023 wit wit
Resultaat Een bereikbare en verkeersveiliger wijk wit wit
Actie Aanpak verkeersonveilige situaties wit wit
Actie Locatiegerichte aanpak van onveilige verkeerssituaties in het Hart van Zuidgebied (Zuidplein). wit wit
Actie Wijkbreed (CZZ) mobiliteits- c.q. verkeerscirculatie-onderzoek (liefst in combinatie met wit wit
Tarwewijk en Oud-Charlois)
Doel 3. Een betere en duurzamer woonsituatie voor bewoners wit wit
Resultaat Informeren bewoners over subsidie-/financieringsmogelijkheden om hun woning te wit wit
verduurzamen en stimuleren hiervan gebruik te maken
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Actie Informeren bewoners over subsidie-/financieringsmogelijkheden om hun woning te wit wit
verduurzamen en stimuleren hiervan gebruik te maken
Actie Oriéntatie of in Carnisse een aanpak als 'Beverwaard bespaart' mogelijk is of te maken is. wit wit
Actie Start pilot voorrangsregeling ‘zittende’ wijkbewoners bij Villex-woningen wit wit
Doel 4. Vergroten sociale cohesie en welzijn bewoners, jong en oud wit wit
Resultaat Meer aandacht voor jeugd en ouderen wit wit
Actie Aanpak gedrag groep overlast gevende jongeren in Carnisse wit wit
Actie Activiteitenprogrammering Amelandseplein (voor diverse doelgroepen jeugd) in de zin van wit wit
recreatie/sport (incl. vakantieprogrammering)
Actie Vakantieprogrammering (juni en zomervakantie) wit wit
Resultaat Meer aandacht voor sport en bewegen wit wit
Actie Opstellen sportaanbod/-programmering Amelandseplein wit wit
Actie Realisatie publieke sporttoestellen Amelandseplein wit wit
Actie Verbreden bekendheid en gebruik Sportplaza in/voor de wijken Carnisse en Zuidplein wit wit
Resultaat Verbreding bekendheid met en samenhang/-werking sociaal netwerk wit wit
Actie Investeren in Huis van de wijk Huis van Carnisse nu en voor de toekomst wit wit
Actie Verbreden wijknetwerk, bekendheid voorzieningen en hun activiteitenprogramma door het wit wit
organiseren/faciliteren van ‘Open Huis Dag’ sociaal-maatschappelijk-culturele initiatieven
Carnisse en Zuidplein
Actie Wijkmaatwerk (Carnisse) in verlengde van Actieprogramma EU-migranten wit wit
Doel 5. Een nog zichtbaarder, bereikbaarder en proactieve overheid wit wit
Resultaat Verbetering bewonerscommunicatie wit wit
Actie Doorontwikkeling/borging nieuw wijkplatform Wijcarnisse wit wit
Actie Maken Carnisser Agenda 2023 wit wit
Actie Meertalig communiceren (wijkmaatwerk!) wit wit
Resultaat Voortzetting en verdere verfijning/aanscherping van een (nog) zichtbaarder, bereikbaarder en wit wit
proactieve overheid
Actie Analyse van aanbod basisfuncties overheid in Carnisse wit wit
Actie Voortzetting en verdere verfijning/aanscherping van een (nog) zichtbaarder, bereikbaarder en wit wit

proactieve overheid

10 van 26



Acties uitgebreid

Voortgang Prognose
Doel 1. Een veiliger, schonere en groenere wijk (leefbaarheid) wit wit
Resultaat Een groenere wijk wit wit
Actie Continuering inzet Buurtklimaatje en uitvoering van Werkplan Buurtklimaatje 2023 wit wit
Toelichting Buurtklimaatje is een in kader van vergroening Carnisse relevante partner. Zij zijn inmiddels
al meerdere jaren in Carnisse actief, zo ook in 2023 vanuit hun Werkplan Buurtklimaatje
2023.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsbeheer
Begrotingsprogramma Externe financiering
Betrokken partijen
Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Actie Meer biodiversiteit in de wijken wit wit
Toelichting Door bewoners en Wijkraad Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark wordt gevraagd om investering

Voortgang toelichting
Prognose toelichting

Cluster
Begrotingsprogramma
Betrokken partijen

in (meer) biodiversiteit. Ook als gemeente willen we dit. Kortom, laten we het dan ook

doen, zowel onderdeel van projectplannen als los daarvan in Carnisse, Zuidplein en ook
Zuiderpark.

Met Stadsbeheer is afgesproken dat we los van de borging van dit onderwerp in context van
de fysieke projecten in Carnisse, zoals bijvoorbeeld herinrichting Carnisselaan, Oud-Carnisse
en Goereesestraat, in 2023 ons in kader van biodiversiteit richten op het Zuiderpark. We
gaan, samen met o.m. de Wijkraad CZZ, onderzoeken of het mogelijk (te maken) is dat
bijvoorbeeld langs de grasvelden een ander maairegime kunnen krijgen om bijv. bloemrijkere
stroken te realiseren.

Wit

Geschikte locaties en rustkernen is vaak nodig. Verkennen kansen binnen vervanging
bosplantsoen (maar Verkennen 40HA Bijenlint Vanuit programma biodiversiteit wordt
gemonitord. Rekening houden dat het niet in 2023 gerealiseerd wordt.

Stadsbeheer

Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
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Planning
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Toelichting

Voortgang toelichting
Prognose toelichting
Cluster

Betrokken partijen

Planning

de overlast van hondenpoep. Realiteit is dat hondenpoep desondanks een hardnekkig
probleem vormt en dat de voorzieningen voor honden in Carnisse in onbalans zijn. Dit

bergt inzet om tot zowel balans in voorzieningen voor honden in de wijk als aanpak van de
hondenpoepoverlast te komen. Het laatste naast bewustwording bij hondenbezitters, zowel in

preventieve als handhavende zin.
Onderdelen van de aanpak:

1. Pilot op 2 locaties (Amelandseplein en Lepelaarsingel) met dispensers hondenpoepzakjes

(preventief en publieksvriendelijk);

2. Creéren van één hondenuitlaatzone in Carnisse, al was het in de vorm van een pilot;
3. Handhavingsacties (hoeveel?)

4. Bewonerscommunicatie (meertalig)

Wit

Wit

Stadsbeheer

Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)

Toelichting

Actie Realisatie quickwins van de lopende projecten Robbenoordplein, Texelsestraat en wit wit
Carnisselaan/Oud-Carnisse

Toelichting Onderdeel van deze meerjarige fysieke projecten is realisatie van quickwins in 2023.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsontwikkeling

Begrotingsprogramma SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten)

Betrokken partijen

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd
Resultaat Een schonere wijk wit wit
Actie Aanpak van hondenpoep in Carnisse wit wit
Toelichting Achterliggende jaren is zowel in preventieve als handhavende zin aandacht besteed aan
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jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Monitoring resultaten schoon wit wit

Toelichting In context van terugkerende vraag naar inzet op vlak van ‘schoon’: komen tot monitoring van
de resultaten van de brede inzet op vlak van ‘schoon’.
Kortom, wordt Carnisse nu daadwerkelijk schoner? (feiten en beleving).

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsbeheer

Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)
Betrokken partijen

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd
periode 12 mnd

Actie Organiseren van tenminste 3 afvalacties in Carnisse (i.s.m. Woonbron en/of Woonstad) wit wit

Toelichting Voortzetting van actielijn 2022. In 2023 worden deze acties, als ze plaatsvinden in delen
van de wijk waar Woonstad of Woonbron bezit hebben, in samenwerking met deze
wooncorporaties gerealiseerd.

Extra aandacht voor ‘vuillocaties’ in verlengde van ‘ritme van de stad’.
Dit geldt voor Carnisse als woonwijk, ook voor Zuidplein en Zuiderpark. Ten minste in de
vorm van invulling van de motie ‘Last mile’ bij evenementen of op/rond gebruikslocaties in het
Zuiderpark..

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsbeheer

Begrotingsprogramma Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)

Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd
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Resultaat Een veiliger wijk wit wit
Actie Concretisering aanpak/werkwijze inzake HKD-vestigingen Zuidplein en Zuiderpark wit wit
Toelichting De concentratie van voorzieningen Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen (HKD) in het
Zuidpleingebied wordt als hoog ervaren. De Wijkraad Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark
kwalificeert dit ‘te hoog’. Inzet in 2023 is in ieder geval het verder aanscherpen van de
aanpak van de ervaren overlast van deze voorzieningen. Dit in de vorm van maatwerk
in de zin van gestructureerde aandacht voor de voorzieningen HKD (Slinge 5, LOPP en
Nachtopvang Leger des Heils) door:
a. Start van Beheercommissie Slinge 5
b. Herstart Beheercommissie LOPP/Nachtopvang Leger des Heils en
c. Concretisering en/aanscherping omgevingsverantwoordelijkheid Antes/Leger des Heils
Dit actiepunt heeft relatie met de aanpak van bedelarij in het Zuidpleingebied.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams

Betrokken partijen

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Actie Vertaling van onderzoek Veiligheidsbeleving Zuiderpark (juni 2021) in plan van aanpak | wit wit
Toelichting In juni 2021 is het door Directie Veiligheid geinitieerde en door TU Delft en Hogeschool

Voortgang toelichting
Prognose toelichting
Cluster
Begrotingsprogramma
Betrokken partijen
Planning

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd
periode 12 mnd

Inholland gerealiseerde onderzoeksrapport Veiligheidsbeleving Zuiderpark uitgebracht. In
opdracht burgemeester wordt dit vertaald in een plan van aanpak.
Prioriteit heeft het gedeelte van het Zuiderpark tussen Zuiderparkweg en Groene Kruisweg.

Wit

Wit

Directie Veiligheid

Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)

Toelichting
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Actie Voortzetting van de locatiegerichte en informatiegestuurde aanpak van wit wit
overlastlocaties

Toelichting Essentie is het op basis van meldingen/klachten bewoners, ondernemers, bezoekers/
passanten en waarnemingen/ervaringen van wijkpartners gericht inspelen op vormen
van overlast. Inspelen op betekent niet alleen toezichthouden en/of handhaven, ook het
treffen van preventieve maatregelen. Essentieel onderdeel hiervan is het luisteren naar en
terugkoppelen aan melders en flexibiliteit van aanpak en dus van alle partners.

Voorbeelden van locaties waar sprake is van overlast zijn Robbenoordplein e.o.,
Amelandseplein, Ebenhaezerstraat/Carnisser winkeldriehoek, Gooilandsingel/Van
Swietenlaan/Metroplein, hofje Zuidenwijdsestraat, winkelcentrum Zuidplein e.o. en diverse
locaties in het Zuiderpark.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Directie Veiligheid

Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)

Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Voortgang Prognose
Doel 2. Een goed bereikbare en verkeersveilige wijk wit z wit
Resultaat Aanpak parkeeroverlast in Carnisse, Zuidplein en Zuiderpark wit wit
Actie Aanpak parkeeroverlast wit wit

Toelichting Op allerlei locaties in Carnisse, Zuidplein en Zuiderpark is sprake van parkeeroverlast.
Deels wordt dit veroorzaakt door de concentratie van voorzieningen in een beperktere
geografische omgeving (in/frond Hart van Zuid), deels door waterbedeffecten van betaald
parkeren Vreewijk en Oud-Charlois/Carnisse, deels gaat het om spanningsveld tussen aantal
parkeerplaatsen vs. feitelijke parkeerbehoefte (Carnisse).

Het gaat in ieder geval om de locaties:

a. zuidzijde Zuiderpark (Oldegaarde);

b. in het Zuiderpark (accent op oostelijk deel Zuiderpark (tussen Vaanweg en
Zuiderparkweg);

¢. Van Swietenlaan/Sallandweg;

d. buiten parkeervakken (Carnisse) en

e. grote voertuigen (Carnisse).

Voortgang toelichting Wit
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Prognose toelichting
Cluster
Begrotingsprogramma
Betrokken partijen

Wit
Stadsbeheer
Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Actie Extra investering in context van de gereedkomende herinrichting buitenruimte Hart wit wit
van Zuid (Gooilandsingel e.0.)

Toelichting Extra investering in context van de gereedkomende herinrichting buitenruimte Hart van Zuid
(Gooilandsingel e.o.):
1. Een extra en aan het Zuidpleingebied gelabeld koppel T&H.
2. Een tijdelijke en op een natuurlijke locatie gesitueerde fietsenstalling (in afwachting van de
nieuwe grote fietsenstalling (2025).
3. Geformaliseerd beleid dat fietsen in de zgn. zone Zuidpleingebied alleen geparkeerd
mogen worden in bestaande fietsparkeergelegenheden en handhaving daarvan.
4. Handhaving verkeersgebruik Gooilandsingel als verblijfsgebied en Noordkop/Sallandweg/
Meijerijstraat e.o.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsbeheer

Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)

Betrokken partijen

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Actie Parkeerstrategie Carnisse 2023 wit wit

Toelichting De vele fysieke projecten in Carnisse en de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid alsook de

behoefte aan vergroening (belang groen vs. grijs) vergen ontwikkeling van een wijkbrede
parkeerstrategie voor Carnisse. Het is van belang dat die strategie mede in perspectief van
het parkeren in het Zuidpleingebied/Hart van Zuidgebied wordt geformuleerd.

In context van Hart van Zuid wordt de parkeerbalans gemonitord, incl. parkeertellingen. Voor
Carnisse is dit niet toereikend gestructureerd.
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In 2020 en 2022 zijn parkeertellingen in Carnisse gerealiseerd. Inhoudelijk komen deze
tellingen dermate overeen dat het niet zinvol is om de tellingen, zoals aanvankelijk beoogd,
jaarlijks te doen. Het is van belang dat in 2024 weer een parkeertelling Carnisse plaatsvindt.

Ook is het van belang dat het proces om te komen tot de parkeerstrategie Carnisse voor de
zomer 2023 start en dat een transparant participatieproces samen met wijkraad CZZ daarvan
onderdeel is.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsontwikkeling

Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd
periode 12 mnd

is voor veel bezoekers/verkeersdeelnemers aan dit gebied enerzijds wennen en leren

Resultaat Een bereikbare en verkeersveiliger wijk wit wit
Actie Aanpak verkeersonveilige situaties wit wit
Toelichting Locatiegerichte aanpak verkeersonveiligheid, ten minste op de locaties Carnissesingel
t.h.v. Carnissedreef (i.v.m. basisscholen De Kameleon en Elisabeth), de
voetgangersoversteekplaats (VOP) Zuiderparkpromenade West (Groene Kruisweg) en
Roerdomplaan/Zanglijsterstraat e.o.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsontwikkeling

Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)

Betrokken partijen

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Actie Locatiegerichte aanpak van onveilige verkeerssituaties in het Hart van Zuidgebied wit wit
(Zuidplein).

Toelichting Het Zuidpleingebied verandert als gevolg van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Dit
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Voortgang toelichting
Prognose toelichting
Cluster
Begrotingsprogramma
Betrokken partijen

omgaan met deze nieuwe omgeving, gewijzigde routering, veranderde bereikbaarheid van
voorzieningen en de beperktere parkeer- of wachtgelegenheid in het gebied. Naast wennen
is 0ok sprake van uitproberen en overlast gevende verkeersgedragingen. Dit vergt (bij)sturing
van gedrag van verkeersdeelnemers.

In essentie gaat het hierbij vooral om aanpakken van onwenselijke verkeersgedragingen in
context van de nieuwe buitenruimte en verkeersroutering HvZ.

In verlengde hiervan is het ook noodzakelijk dat aan de hand van de praktijkervaringen van
deze (bij)sturing gekomen wordt tot fysieke/preventieve maatregelen of aanpassingen van
het Definitief Ontwerp via het Integraal overleg HvZ (Stadsontwikkeling).

Wit

Wit

Stadsbeheer

Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Actie Wijkbreed (CZZ) mobiliteits- c.q. verkeerscirculatie-onderzoek (liefst in combinatie met wit wit
Tarwewijk en Oud-Charlois)
Toelichting De wens om een dergelijk onderzoek ui te voeren wordt inmiddels breed gedeeld, dus niet
alleen door WRCZZ, bewoners van Carnisse en Zuidplein (e.o.) en ook door SO/Mobiliteit. Er
is echter (nog) geen budget voor dit onderzoek beschikbaar.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling
Begrotingsprogramma SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
Betrokken partijen
Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Voortgang Prognose
Doel 3. Een betere en duurzamer woonsituatie voor bewoners wit wit
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Resultaat Informeren bewoners over subsidie-/financieringsmogelijkheden om hun woning te wit wit
verduurzamen en stimuleren hiervan gebruik te maken :
Actie Informeren bewoners over subsidie-/financieringsmogelijkheden om hun woning te wit wit
verduurzamen en stimuleren hiervan gebruik te maken
Toelichting Het is van belang dat bewoners weten welke mogelijkheden er zijn. Het is bepaald geen
vanzelfsprekendheid dat deze kennis bij bewoners bekend is en dat vergt proactieve
informatieverstrekking/voorlichting. Naast informeren is het ook noodzakelijk dat gestimuleerd
wordt daadwerkelijk tot verduurzaming van de woning te komen.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsontwikkeling

Begrotingsprogramma SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten)

Betrokken partijen

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Actie Oriéntatie of in Carnisse een aanpak als 'Beverwaard bespaart' mogelijk is of te maken wit wit

is.
Toelichting Extra investering en/of creéren van extra financiéle mogelijkheden om private
woningbezitters aan het verduurzamen te krijgen. Dit is in Beverwaard realiteit (maatwerk).
Kunnen wijken als Carnisse en eventueel Zuidplein hier ook voor in aanmerking komen?

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Stadsontwikkeling

Begrotingsprogramma SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten)

Betrokken partijen

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Actie Start pilot voorrangsregeling ‘zittende’ wijkbewoners bij Villex-woningen wit wit
Toelichting Deze voorrangsregeling is in voorbereiding en is ook nodig. Het is van belang dat de

Voortgang toelichting

voorrangsregeling in 2023 daadwerkelijk van start gaat.
Wit
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Prognose toelichting Wit
Cluster Stadsontwikkeling

Begrotingsprogramma SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten)
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Voortgang Prognose
Doel 4. Vergroten sociale cohesie en welzijn bewoners, jong en oud wit : wit
Resultaat Meer aandacht voor jeugd en ouderen wit ; wit
Actie Aanpak gedrag groep overlast gevende jongeren in Carnisse wit wit
Toelichting Een kleine groep zich misdragende jongeren (12-15 jaar) uit Carnisse drukt een duidelijk
negatief stempel op de wijk en met name andere jongeren en hun families. Dit vergt een
gerichte aanpak, zowel in de richting van deze kleine groep alsook de jongeren/families die
daarvan effect ondervinden.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Directie Veiligheid
Begrotingsprogramma Veilig (incl. SB Toezicht & Handhaving)
Betrokken partijen
Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Actie Activiteitenprogrammering Amelandseplein (voor diverse doelgroepen jeugd) in de zin wit wit
van recreatie/sport (incl. vakantieprogrammering)
Toelichting Het gaat hier om educatieve en/of recreatieve activiteitenprogrammering.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams
Betrokken partijen
Planning Toelichting
jaarplanning
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periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Voortgang toelichting
Prognose toelichting

Wit
Wit

Actie Vakantieprogrammering (juni en zomervakantie) wit wit
Toelichting Veel kinderen uit bijvoorbeeld Carnisse gaan niet met vakantie. Het is van belang dat we
hier met wijkpartners gestructureerd in investeren. In feite een voortzetting van wat in het
gebied Charlois vanuit Coronatijd is ontstaan, in een behoefte voorziet en kansen heeft tot
verbreding.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams
Betrokken partijen
Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Resultaat Meer aandacht voor sport en bewegen wit wit
Actie Opstellen sportaanbod/-programmering Amelandseplein wit wit
Toelichting Het Amelandseplein wordt door jong en oud intensief gebruikt. Verbreding van dan wel
komen tot programmering is een goede investering en ook noodzakelijk.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Begrotingsprogramma MO Sport en recreatie
Betrokken partijen
Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Actie Realisatie publieke sporttoestellen Amelandseplein wit wit
Toelichting Uitvoering van een in 2022 ontstaan plan.
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Cluster
Begrotingsprogramma
Betrokken partijen

Planning
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd

Stadsbeheer
MO Sport en recreatie

Toelichting

Voortgang toelichting
Prognose toelichting

1. verbeteren we de positie van het Huis van de Wijk Huis van Carnisse als ontmoetings- en
activiteitenlocatie (nu). De beperkingen van het bestaande Huis van de wijk komen geregeld
terug en dragen niet bij aan een betere uitstraling/uitnodiging tot gebruik;

2. maken een toekomstgericht plan voor dit HvdW voor de lange(re) termijn. Het bestaande
Huis van de Wijk is in de kern niet goed/zichtbaar gesitueerd en is gedateerd. Vernieuwing
op een andere locatie is wenselijk.

Wit

Wit

Actie Verbreden bekendheid en gebruik Sportplaza in/voor de wijken Carnisse en Zuidplein wit wit
Toelichting De Sportplaza is een unieke voorziening in de wijk. Er is behoefte aan inzicht in welke mate
de voorziening vanuit de wijk daadwerkelijk benut/bezocht wordt, tot verbreding daarvan te
komen (bekendheid, stimuleren gebruik) en op basis van maatwerk het gebruik/aanbod te
verbreden (zowel voor jeugd als senioren):
1. Onderzoek naar gebruik Sportplaza
2. Verbreden bekendheid in gebied Charlois en gebruik Sportplaza door jong/oud Charlois
3. Programmering voor senioren en jeugd (iig voor CZZ)
4. Verbreden sportuitleen door Sportplaza
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Begrotingsprogramma MO Sport en recreatie
Betrokken partijen
Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Resultaat Verbreding bekendheid met en samenhang/-werking sociaal netwerk wit wit
Actie Investeren in Huis van de wijk Huis van Carnisse nu en voor de toekomst wit wit
Toelichting Samen met WMO Radar
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Cluster
Begrotingsprogramma
Betrokken partijen

Maatschappelijke ontwikkeling
MO Zorg, welzijn en wijkteams

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Actie Verbreden wijknetwerk, bekendheid voorzieningen en hun activiteitenprogramma door wit wit
het organiseren/faciliteren van ‘Open Huis Dag’ sociaal-maatschappelijk-culturele
initiatieven Carnisse en Zuidplein

Toelichting Achterliggende jaren is op vlak van voorzieningen voor en vooral ook door bewoners in met
name Carnisse veel tot stand gekomen, ontstaan en/of ontwikkeld. Het is van belang dat
bewoners weten wat er allemaal is en daardoor gestimuleerd worden daarvan gebruik te
maken.
Verbreden wijknetwerk, samenwerking/afstemming tussen voorzieningen en verder bouwen
aan identiteit van deze voorzieningen

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling

Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams

Betrokken partijen

Planning Toelichting

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Actie Wijkmaatwerk (Carnisse) in verlengde van Actieprogramma EU-migranten wit wit

Toelichting Het gaat hierbij om:

Voortgang toelichting

1. Concretiseren rol/taak van WMO Radar in kader van het Actieprogramma EU-migranten,
zowel in de zin van bovenstaande (het collectief aan EU-migranten als onderdeel van de
wijksamenleving) alsook individuele aandacht en/of doorverwijzing.

2. Casuistiekoverleg EU-arbeidsmigranten: medewerkers programma EU-arbeidsmigranten
en medewerkers van de Wijkteams wisselen uit over specifieke casussen om zodoende

te komen tot een goede samenwerking, een gedeelde werkwijze en zo mogelijk tot
oplossingsrichtingen. Frequentie 1 x per maand / 6 weken.

Wit
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Prognose toelichting
Cluster

Betrokken partijen

Wit
Maatschappelijke ontwikkeling

Begrotingsprogramma MO Zorg, welzijn en wijkteams

Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Voortgang Prognose
Doel 5. Een nog zichtbaarder, bereikbaarder en proactieve overheid wit wit
Resultaat Verbetering bewonerscommunicatie wit wit
Actie Doorontwikkeling/borging nieuw wijkplatform Wijcarnisse wit wit
Toelichting Het nieuwe wijkplatform Wijcarnisse is 29 oktober jl. online gegaan, maar moet
organisatorisch verder nog geborgd en/of doorontwikkeld worden.
Verbreden bekendheid van voorzieningen en hun activiteitenprogramma door te investeren in
het nieuwe digitale wijkcommunicatieplatform Wij Carnisse (wijcarnisse.nl):
1. Vormgeven van organisatie van WijCarnisse (moderator en stuurgroep)
2. Communicatie over bestaan/nut WijCarnisse
3. Evaluatie en op basis daarvan bepalen of/hoe verder in 2024.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Dienstverlening
Begrotingsprogramma Dienstverlening
Betrokken partijen
Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Actie Maken Carnisser Agenda 2023 wit wit
Toelichting Maken van een wijkbrede agenda van/voor relevante data, wijkactiviteiten, enz. Zowel uit
oogpunt van evenwichtige spreiding en realistische planning als bekendheid bij wijkpartners,
bewoners en ondernemers.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
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Cluster Dienstverlening
Begrotingsprogramma Dienstverlening
Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Actie Meertalig communiceren (wijkmaatwerk!) wit wit
Toelichting Meertalig informeren van bewoners Carnisse over regels/mogelijkheden afval(beleid)
gemeente, met name in Oost-Europese talen is noodzakelijk. Het gemeentelijk beleid
fungeert daarbij, hoe vreemd in essentie, als een rem. We bereiken in alle eenvoud een deel
van de wijkbewoners niet en verwachten wel van hen dat zij hun bewonersverantwoordelijk
nemen. De wijkpraktijk maakt meertalig communiceren noodzakelijk. Dus verbreding van de
reeds bestaande meertalige communicatie via Carnisser Courier.
Voortgang toelichting Wit
Prognose toelichting Wit
Cluster Dienstverlening
Begrotingsprogramma Dienstverlening
Betrokken partijen
Planning Toelichting
jaarplanning
periode 4 mnd
periode 8 mnd
periode 12 mnd
Resultaat Voortzetting en verdere verfijning/aanscherping van een (nog) zichtbaarder, bereikbaarder en wit wit
proactieve overheid
Actie Analyse van aanbod basisfuncties overheid in Carnisse wit wit
Toelichting We kennen inmiddels allerlei vormen van basisfuncties (spreekuren, sublocaties wijkhub,

enz.). Tegelijkertijd is er ook behoefte aan verdere verbreding en/of verfijning/slimmer
organiseren. Dat vergt eerst een goede analyse van wat er waar en wanneer in de wijk al is
en van nieuwe/andere behoeften.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Dienstverlening
Begrotingsprogramma Dienstverlening
Betrokken partijen
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Planning Toelichting
jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

Actie Voortzetting en verdere verfijning/aanscherping van een (nog) zichtbaarder,
bereikbaarder en proactieve overheid

Toelichting Nieuwe kansen pakken/creéren om dichterbij bewoners/ondernemers te geraken en in
contact/verbinding met hen te komen. Doorontwikkeling wijkhub is daar een voorbeeld van.

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Cluster Dienstverlening

Begrotingsprogramma Dienstverlening

Betrokken partijen

Planning Toelichting
jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

wit

wit
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